
HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE



INFORME DE EVALUACIÓN AL PRIMER SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

**OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO**

JULIO 2018



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"AÑO DEL DIALOGO Y LA
RECONCILIACION NACIONAL"

DR. LUIS WILFREDO MIRANDA MOLINA

Director General

DR. JUAN RODRIGUEZ PRKUT

Director Adjunto

LIC. ELIZABETH YOVANNY SOTO MONTEJOS

Directora Ejecutiva de la Oficina de Planeamiento Estratégico

CPC JESSICA INA CORREA ROJAS.

Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"AÑO DEL DIALOGO Y LA
RECONCILIACION NACIONAL"

Lic. Adm. ISABEL JULIA LEÓN MARTEL
Jefe de la Unidad de Planeamiento.

Equipo Técnico de la Unidad de Planeamiento.

LIC. SANDRA PAREDES ARAUJO
BACH. ECO CLARISSA LUDEÑA CORNEJO
SR. CRISTOPHER MALAGA ESPINOZA
SRA. ZAIDA DIANA ACHING ARCE

ORGANOS ADMINISTRATIVOS

CPC María Cecilia Bazán Alonso	Jefe de la Oficina Control Institucional
M.C. Carlos Soto Linares	Jefe de la Oficina Epidemiología y Salud Ambiental
MC. Espinoza Cuestas Walter Alfredo	Jefe de la Oficina de Gestión de la Calidad
Abog. Oscar Humberto Ángulo Chávez	Jefe de la Oficina Asesoría Jurídica
M.C. Rolando Guerrero Medina	Jefe de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación
Lic. Johnny Alexander Ramirez Heredia	Jefe de la Oficina de Comunicaciones
CPC. Manuel D. Pacheco Roca	Jefe de la Oficina de Estadística e Informática
Lic. Adm. Eder AldazabalTello	Jefe de la Unidad de Personal
CPC Arturo Donayre Chaves	Jefe de la Unidad de Contabilidad y Finanzas
Abog. Marlene Chacón Salinas	Jefe de la Unidad de Logística
Ing. Fernando Sanchez Cuzcano	Jefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento
M.C. Patricia Rojas Sánchez	Jefe de la Oficina de Seguros

ORGANOS DE LINEA

M.C. Andrés Martin Alcantara Díaz	Jefe del Departamento Medicina Interna
M.C. Yudy Miluska Roldán Concha	Jefe del Departamento de Especialidades Medicas
M.C. Robert Torrejón Cachay	Jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular.
M.C. David Aquilino Alvarez Baca	Jefe del Departamento de Cirugía
M.C. Armando Díaz Rodríguez	Jefe del Departamento de Especialidades Quirúrgicas
M.C. Julio Alberto Mantilla Martínez	Jefe del Departamento de Neumología
M.C. Wilfredo Castillo Bazán	Jefe del Departamento Pediatría
M.C. Rómulo Panaque Fernández	Jefe del Departamento Gineco - Obstetricia
M.C. Yrma Aurora Valdivieso Pacora	Jefe del Departamento Emergencia y Cuidados Críticos



Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"AÑO DEL DIALOGO Y LA
RECONCILIACION NACIONAL"

M.C. Arturo Alberto Rodríguez Flores	Jefe del Departamento de Odontoestomatología
M.C. Raúl Ayme Paredes	Jefe del Departamento Anestesiología y Centro Quirúrgico
M.C. Gloria Alicia Lara Campos	Jefe del Departamento Patología Clínica y Anatomía Patológica
M.C. Nelly Sanchez Hornam	Jefe del Departamento Diagnóstico por Imágenes
M.C. Tania Celis Meléndez	Jefe del Departamento Medicina De Rehabilitación
M.C. Elsa Esteban Veliz	Jefe del Departamento Salud Mental
Lic. Gladys Nerelia Panduro Vásquez	Jefe del Departamento de Nutrición y Dietética
Lic. Paula Montalvo La Madrid	Jefe del Departamento de Servicio Social.
Dr. Luis Ventura Navarrete	Jefe del Departamento Farmacia
Lic. Marcelino Aucassi Rojas	Jefe Del Departamento de Enfermería



INDICE

I.	PRESENTACIÓN	8
II.	RESUMEN EJECUTIVO.....	9
III.	PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO Y/O RESULTADO DEL HNHU.....	41
IV.	PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL PRIMER SEMESTRE.....	45
V.	PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.	89
VI.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	91

INDICE DE TABLAS

<i>TABLA N°1: EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN I SEMESTRE 2016-2018 HHU</i>	20
<i>TABLA N° 2: ATENCIONES EN EMERGENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HHU</i>	25
<i>TABLA N°3: INTERVENCIONES QUIRURGICAS (PROGRAMADAS Y EMERGENCIA) I SEMESTRE 2016-2018</i>	27
<i>TABLA 5: % DE VARIACIÓN DEL PIM RESPECTO AL PIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL I SEM AÑO 2018</i>	39
<i>TABLA 6: PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I SEM AÑO 2018</i>	40

INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO N° 01: ARTICULACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS	9
GRAFICO N° 02: ESTRUCTURA ORGANICA DEL HNHU	16
GRAFICO N° 6: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	19
GRAFICO N° 7: CONCENTRACION DE CONSULTAS I SEMESTRE 2016-2018HNHU	19
GRAFICO N° 8: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	20
GRAFICO N° 9: EGRESOS HOSPITALARIOS I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	21
GRAFICO N° 10: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	22
GRAFICO N° 11: RENDIMIENTO CAMA - I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	22
GRAFICO N° 12: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	23
GRAFICO N° 13: PROMEDIO DE PERMANENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	24
GRAFICO N° 14: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	24
GRAFICO N° 15: NUMERO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	25
GRAFICO N° 16: TASA DE MORTALIDAD BRUTA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU	26
GRAFICO N° 17: % DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS I SEMESTRE 2016-2018 - HNHU	27
GRAFICO N° 18: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA I SEMESTRE 2016-2018	48
GRAFICO N° 19: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA I SEMESTRE 2016-2018	48
GRAFICO N° 20: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENF NO IRA, NO EDA I SEMESTRE 2016-2018 ..	49
GRAFICO N° 21: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA I SEMESTRE 2016-2018	53
GRAFICO N° 22: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HASTA EL I SEMESTRE 2015-2018	54
GRAFICO N° 23: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR I SEMESTRE 2016-2018	58
GRAFICO N° 24: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR VIH/SIDA I SEMESTRE 2016-2018	59
GRAFICO N° 25: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I SEMESTRE 2016-2018	63
GRAFICO N° 26: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I SEMESTRE 2016-2018	63
GRAFICO N° 27: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I SEMESTRE 2016-2018	71
GRAFICO N° 28: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I SEMESTRE 2016-2018 ..	72
GRAFICO N° 29: : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I SEIMESTRE 2016-2018	72

I. PRESENTACIÓN

La Fase de Evaluación del I Semestre del Plan Operativo Anual 2018, corresponde a la fase del proceso de planeamiento estratégico mediante el cual se realiza el análisis periódico trimestral de los factores que inciden en el cumplimiento de las actividades, metas programadas, avances en su ejecución, y la aplicación de medidas correctivas o de reforzamiento correspondiente, que mejoren la gestión y los resultados esperados.

Para tal efecto, a través de la Dirección Adjunta del Hospital Nacional Hipólito Unanue, se ha solicitado a las diferentes Unidades Orgánicas, la información de avance de las metas de las actividades y los sustentos del caso para efectos de elaborar la Evaluación del I Semestre del POA 2018.

De acuerdo a los parámetros de cumplimiento establecidos por el nivel central, se medirá los niveles de avances físicos y presupuestales en relación a las actividades programadas en el POA 2018, permitiéndonos realizar un análisis del mismo, a efectos de tener un panorama claro sobre las actividades ejecutadas durante el I Semestre del año 2018; con los resultados encontrados y analizados nos permitirán tomar decisiones para corregir, mantener o potenciar acciones, que tienen su correlato en la mejor atención de nuestros pacientes.

Por lo mencionado, la Evaluación del I Semestre del Plan Operativo Institucional 2018, se ha elaborado en el marco de lo dispuesto por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de Salud, en la Resolución Directoral N° 1130-2017/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 244-2017-MINSA-OGPPM, "Directiva para el proceso de formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018".

LIC. ELIZABETH YONANNY SOTO MONTEJOS
DIRECTORA EJECUTIVA
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

II. RESUMEN EJECUTIVO

2.1. VISIÓN INSTITUCIONAL

Sector líder, que establece políticas públicas en salud centrado en las personas, que gozan de una vida más saludable, con acceso universal a los servicios de salud de calidad, integrales, oportunos y eficientes, basado en enfoques de derechos en salud e interculturalidad.

2.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

Ejercer la rectoría del sector y conducir con eficiencia el sistema nacional de salud, fortaleciendo el primer nivel de atención, asegurando el acceso y calidad de los servicios de salud en beneficio de la población.

2.3. PILARES DE POLÍTICA DE SALUD Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

GRAFICO N° 01: ARTICULACION OBJETIVOS ESTRATEGICOS

PILARES DE POLÍTICAS DE SALUD	OBJETIVO Y ACCION ESTRATÉGICO PEI
II. COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	OEI 3. Garantizar y mejorar de forma continua el cuidado de la salud y la calidad de atención de los servicios de salud .
	Acciones Estratégicas del OEI 3:
	AE 3.2. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.
III. REVALORIZACIÓN DEL PERSONAL DE SALUD	OEI 5. Asegurar la disponibilidad, competencias y distribución de los recursos humanos en salud
	Acciones Estratégicas del OEI 5:
	AE 5.3 Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras en salud.
	OEI 6. Impulsar la Carrera Pública meritocrática y Política Remunerativa en el sistema público de salud
	Acciones Estratégicas del OEI 6:
	AE 6.2 Promoción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional.
IV. INFRAESTRUCTURA MODERNA E INTERCONECTADA	OEI 7. Contar con infraestructura y equipamiento moderno e interconectado que aseguren los servicios de salud de calidad
	Acciones Estratégicas del OEI 7:
	AE 7.2 Optimización de la gestión de los recursos presupuestales para la implementación de proyectos de inversión priorizados.
	OEI 8. Fortalecer la capacidad de alerta y respuesta del Sistema de Salud
	Acciones Estratégicas del OEI 8:
	AE 8.2 Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres

2.4.ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, es un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, con Categoría III-1, acreditado, encargado de la atención especializada, prevención y disminución de riesgos, formación y especialización de los recursos humanos, así como docencia e investigación en el ámbito de responsabilidad asignado y a nivel nacional a través de las Unidades Productoras de Servicios.

2.5.VALORES:

- Honestidad
- Transparencia
- Vocación de servicio
- Trabajo en equipo
- Eficiencia

2.6.LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

- Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicios de salud del HNHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.
- Humanizar la prestación de servicios de salud.
- Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.
- Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HNHU.
- Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atención en salud.

2.7.LINEAS DE ACCIÓN

- Incrementar el porcentaje de Reembolsos SIS acordes a la producción real de servicios de salud.
- Asegurar la disponibilidad de recursos estratégicos: medicamentos e insumos, RRHH y equipamiento en los servicios.

- Mejorar la consistencia de la Estadística hospitalaria en relación a la producción real.
- Implementar un sistema integrado de información hospitalaria
- Reducir los tiempos de espera en consulta externas.
- Mejorar los estándares de calidad de las prestaciones de servicios de salud
- Asegurar la disponibilidad de recursos humanos en las áreas asistenciales.
- Modernizar la gestión administrativa: gestión con enfoque de resultados y procesos, gobierno electrónico.
- Fortalecer la comunicación interna y externa
- Implementar el uso del SIGA a fin de ordenar a los usuarios en la formulación de requerimientos utilizando la meta y clasificador de gasto.

2.8.DENOMINACIÓN, NATURALEZA Y FINES

El Hospital Nacional Hipólito Unanue, actualmente es el único hospital de nivel III-1 en la jurisdicción de los distritos que conforman la Dirección de Red Integrada de Salud Lima Este. Tiene su domicilio legal en la Av. César Vallejo N° 1390, distrito de El Agustino.

2.9.ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Hospital para cumplir su misión y lograr sus objetivos estratégicos institucionales, tiene la siguiente estructura orgánica.

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

01.1 Dirección General.

02. ÓRGANO DE CONTROL

02.1 Órgano de Control Institucional.

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

03.1 Oficina de Planeamiento Estratégico.

03.2 Oficina de Asesoría Jurídica.

03.3 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental.

03.4 Oficina de Gestión de la Calidad.

04. ÓRGANOS DE APOYO

04.1 Oficina de Administración.

04.1.1 Unidad de Personal

04.1.2 Unidad de Contabilidad y Finanzas.

04.1.3 Unidad de Logística.

04.1.4 Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento.

04.2 Oficina de Comunicaciones.

04.3 Oficina de Estadística e Informática.

04.4 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.

04.5 Oficina de Seguros.

05. ÓRGANOS DE LÍNEA

05.1 DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA.

05.1.1 Servicio de Medicina Interna I

05.1.2 Servicio de Medicina Interna II

05.1.3 Servicio de Medicina Interna III

05.1.4 Servicio de Medicina Interna IV

05.2 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

05.2.1 Servicio de Gastroenterología.

05.2.2 Servicio de Cardiología.

05.2.3 Servicio de Nefrología.

05.2.4 Servicio de Enfermedades Infecciosas y Tropicales.

05.2.5 Servicio de Dermatología.

05.2.6 Servicio de Endocrinología

05.2.7 Servicio de Medicina Sub Especialidades.

05.3 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA TORACICA Y CARDIOVASCULAR.

05.3.1 Servicio de Cirugía Torácica

05.3.2 Servicio de Cirugía Cardiovascular

05.3.3 Servicio de Broncoscopía y Procedimientos Torácicos.

05.4 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA.

05.4.1 Servicio de Cirugía General y Digestiva A.

05.4.2 Servicio de Cirugía General y Digestiva B.

05.4.3 Servicio de Cirugía Pediátrica.

05.5 DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS.

05.5.1 Servicio de Otorrinolaringología.

05.5.2 Servicio de Oftalmología.

05.5.3 Servicio de Urología.

05.5.4 Servicio de Traumatología y Ortopedia.

05.5.5 Servicio de Neurocirugía.

05.5.6 Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilo-Facial.

05.5.7 Servicio de Cirugía Plástica y Quemados.

05.6 DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGIA.

05.6.1 Servicio de Enfermedades Respiratorias Tuberculosas.

05.6.2 Servicio de Enfermedades Respiratorias no Tuberculosas.

05.7 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA.

05.7.1 Servicio de Pediatría.

05.7.2 MC. Espinoza Cuestas Walter Alfredo **Servicio** de Neonatología.

05.8 DEPARTAMENTO DE GINECO OBSTETRICIA

05.8.1 Servicio de Ginecología.

05.8.2 Servicio de Obstetricia Médico Quirúrgica.

05.8.3 Servicio de Reproducción Humana.

05.8.4 Servicio de Obstetricia.

05.9 DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS

05.9.1 Servicio de Emergencia

05.9.2 Servicio de Cuidados Intensivos.

05.9.3 Servicio de Trauma Shock.

05.9.4 Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos.

05.9.5 Servicio de Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatales.

05.10 DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA

05.10.1 Servicio de Odontoestomatología Clínica.

05.10.2 Servicio de Cirugía Bucal y Maxilo Facial.

05.11 DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGÍA Y CENTRO QUIRÚRGICO.

05.11.1 Servicio de Anestesiología y Centro Quirúrgico.

05.11.2 Servicio de Recuperación Post Anestésica y Reanimación.

05.11.3 Servicio de Terapia del Dolor.

05.11.4 Servicio de Cirugía Ambulatoria.

05.12 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLÍNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA.

06.12.1 Servicio de Bioquímica y Hematología.

06.12.2 Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre.

06.12.3 Servicio de Microbiología, Inmunología y Biología molecular.

06.12.4 Servicio de Anatomía Patológica.

05.13 DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES.

05.13.1 Servicio de Radiología Convencional.

05.13.2 Servicio de Radiología Intervencionista.

05.13.3 Servicio de Ultrasonografía.

05.14 DEPARTAMENTO DE MEDICINA DE REHABILITACIÓN.

05.14.1 Servicio de Lesiones Neuromotoras.

05.14.2 Servicio del Desarrollo Psicomotor.

05.14.3 Servicio de Terapias Especializadas.

05.15 DEPARTAMENTO DE SALUD MENTAL.

06.15.1 Servicio de Psicología.

06.15.2 Servicio de Psiquiatría.

05.16 DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA.

05.16.1 Servicio de Alimentación.

05.16.2 Servicio de Dietoterapia.

05.16.3 Servicio de Nutrición Integral.

05.17 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

05.17.1 Servicio de Atención Social.

05.17.2 Servicio de Atención de Asegurados.

05.18 DEPARTAMENTO DE FARMACIA

05.18.1 Servicio de Farmacia.

05.18.2 Servicio de Farmacotecnia.

05.19 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA.

05.19.1 Servicio de Enfermería de Consulta Externa.

05.19.2 Servicio de Enfermería de Hospitalización.

05.19.3 Servicio de Enfermería de Centro Quirúrgico,

05.19.4 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados Críticos.

05.19.5

ervicio de Enfermería de Central de Esterilización.

UNIDADES FUNCIONALES CREADAS CON RESOLUCION DIRECTORAL


Contando con la infraestructura y equipos necesarios para dicha implementación y con el fin de contribuir a una mejor prestación de los servicios de salud, acorde con la política de modernización del Estado y bajo el enfoque de gestión por procesos se implementaron las siguientes unidades orgánicas:

UNIDAD FUNCIONAL DE TELESALUD, se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Dirección - a cargo de la Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 201-2017-HNHU**, resultando estratégico la conformación.


UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIOS EXTERNOS, se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Dirección - a cargo de la Dirección General del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 066-2017-HNHU**, resultando estratégico la conformación.



UNIDAD FUNCIONAL DE PALATAFORMA DE ATENCION AL USUARIO, se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de Asesoramiento a cargo de la Oficina de Gestión de Calidad del Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 151-2017-HNHU**, resultando estratégico la conformación.



UNIDAD FUNCIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS ONCOLÓGICOS Y NO ONCOLÓGICOS EN ADULTO Y ADULTO MAYOR, se crea como Unidad Funcional dependiente del órgano de línea a cargo del Departamento de Medicina Interna del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
Aprobado mediante **Resolución Directoral N° 233-2017-HNHU**, resultando estratégico la conformación.





GRAFICO N° 02: ESTRUCTURA ORGANICA DEL HNHU




2.10. ANALISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES HOSPITALARIOS

El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de Atención otorgados en los Servicios de Consulta Externa, Emergencia, Hospitalización y Centro Quirúrgico (Intervenciones Quirúrgicas); que se detallan a continuación:

CONSULTA EXTERNA

- **ATENCIONES:** Son las actividades que comprende un conjunto de acciones para formular el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del estado de salud de un paciente; se pueden diferenciar entre atenciones médicas o consulta médica y no médicas.

GRAFICO N°3: ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA I SEMESTRE 2018
HNHU




En el Grafico N° 3. Se puede apreciar un aumento progresivo de las atenciones hasta mayo, siendo en junio una disminución de 2335 atenciones.

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNLU 2018.
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Las atenciones médicas son el resultado de sumar las atenciones realizadas en los consultorios de medicina general y las demás especialidades médico quirúrgicos; y las atenciones no médicas son la suma de atenciones por profesionales o técnicos de la salud en los ambientes de consulta externa de odontología, obstetricia, psicología, enfermería y nutrición.


GRAFICO N°4: ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA I SEMESTRE 2016-2018 HNLU



En el Grafico N° 4 se observa que las atenciones han disminuido ligeramente de 204,160 en el 2017 a 191,475 en el I semestre 2018 y se hace una distinción de las médicas y

• **ATENDIDOS:** Son aquellos pacientes nuevos o re ingresantes que acuden a uno o más servicios o especialidades de consulta externa en donde recibe atención médica o no medica por una causa específica. **En base al grafico N 5,** se observa que el total de atendidos ha aumentado ligeramente de 76703 en el I semestre del 2017 a 77,178 atendidos en el mismo periodo del presente año; cabe resaltar que los atendidos médicos han aumentado de 52,145 en el 2017 a 55,162 en este I semestre del 2018 y los atendidos no médicos han disminuido de 24,558 a 22,016 respectivamente.


GRAFICO N°5: ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA I SEMESTRE 2016-2018 HNNU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2018.
Elaboración: Unidad de Planeamiento

Entre los principales Indicadores de Consulta Externa se encuentra el Indicador **Rendimiento Hora-Médico**; que al ser un indicador de productividad, nos da una idea de cuantos pacientes por hora atiende un profesional médico; habiendo alcanzado un valor de 3 atenciones por hora en los tres últimos años, el estándar para un hospital de nuestro nivel (III-1) es de 4 atenciones por hora, debido a que este indicador es relativo por las diversas especialidades con que cuenta el hospital, donde algunas especialidades según sus normas técnicas demoran más de 25 minutos en la atención de un paciente.

GRAFICO N° 6: RENDIMIENTO HORA-MEDICO I SEMESTRE 2016-2018 HNHU




Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

En cuanto al **Indicador Concentración de Consultas**, que es un indicador de Eficiencia, por el cual nos muestra las veces que un paciente retorna a la Consulta Médica para solucionar sus problemas de Salud, como se puede observar en el grafico N° 7 para el I semestre del año 2017 alcanzó un valor de 2.7 y para el 2018 un valor de 2.5 en el mismo periodo, estando por debajo del estándar establecido que debe ser menor a 5.

GRAFICO N° 7: CONCENTRACION DE CONSULTAS I SEMESTRE 2016-2018 HNHU




Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El Indicador de **Utilización de Consultorio**, también es un Indicador de Eficiencia, el cual determina el número de turnos que se viene otorgando para la atención en la consulta externa, comprendiendo cada turno con un tiempo de 4 horas. Como se observa en el grafico N° 8 este indicador ha mostrado un ligero aumento de 1 en el I semestre del 2017 a 1.2 en el 2018 en el mismo periodo; aun así, continuamos por debajo del estándar establecido que es de 2 turnos para un hospital de nuestro nivel.

GRAFICO N° 8: UTILIZACION DE CONSULTORIOS FISICOS I SEMESTRE 2016-2018 HNHU



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

HOSPITALIZACIÓN

En referencia a los egresos en los diversos pabellones por especialidad; se puede mencionar que en el I semestre del presente año 2018 ha incrementado, pasando de 11,808 egresos en el 2017 a 11,115 egresos en el 2018. (Grafico N° 9)


TABLA N°1: EGRESOS EN HOSPITALIZACIÓN I SEMESTRE 2016-2018 HNHU

HOSPITALIZACION	I SEMESTRE		
	2016	2017	2018
EGRESOS HOSPITALARIOS	10,744	10,808	11,115

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

GRAFICO N° 9: EGRESOS HOSPITALARIOS I SEMESTRE 2016-2018 HHU




Fuente: Of. de Estadística e Informática HHU 2018.
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En relación a nuestro **porcentaje de Ocupación de camas hospitalarias**; es un indicador de eficiencia que mide el porcentaje de camas ocupadas en relación al total de las disponibles. Establece la relación que existe entre pacientes que ingresan y la capacidad real de las camas del hospital, servicio o sala.

Mediante este indicador es posible establecer planes para la utilización máxima de las camas del hospital; conocer los servicios donde la utilización de las camas es excesiva o insuficiente; mantener la proporción óptima de ocupación; mejorar la distribución de las camas entre los distintos servicios y adaptar las instalaciones a las necesidades del hospital.

Como se observa en el Grafico N°10 este indicador ha ido disminuyendo progresivamente en el I semestre de los años 2016, 2017 y 2018 con unos valores de 84.0, 83.0 y 82.8 respectivamente, estando muy por debajo del estándar establecido.

GRAFICO N° 10: PORCENTAJE DE OCUPACIÓN-CAMA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018


Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En referencia al indicador de **rendimiento cama**; es un indicador de eficiencia, que muestra el número de enfermos tratados en cada cama hospitalaria, es decir los egresos que dicha cama ha producido durante un periodo. Puede usarse en forma general para todo el hospital o para un servicio o especialidad.

Este indicador está influenciado por el promedio de estadía y por el intervalo de sustitución, siendo el rendimiento inversamente proporcional a estos; es decir a menor estadía e intervalo, mayor rendimiento. Por lo tanto, resulta más útil establecer la relación entre estos indicadores que considerarlos en forma aislada.

Para los años los tres últimos años han alcanzado valores de 3.0; estando igual al valor estándar establecido.

GRAFICO N°11: RENDIMIENTO CAMA - I SEMESTRE 2016-2018 HNHU




Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018/ Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico.

En referencia al indicador de Intervalo de Sustitución, es un indicador de eficiencia, y se describe como el tiempo promedio que una cama hospitalaria permanece desocupada entre el egreso de un paciente y el ingreso de otro.

Se indica que el valor del intervalo de sustitución es ideal cuando es mayor que cero y menor que 1, expresando que si un paciente egresa esa cama es ocupada por otro paciente en un periodo menor de un día.

En el Grafico N° 12; se observa que el Indicador Intervalo de Sustitución del I semestre de los años 2016 y 2017 llego a 1.0, y para el mismo periodo del presente año llego a 2.0 estando por encima al estándar para hospitales de nivel III.1

GRAFICO N° 12: INTERVALO DE SUSTITUCIÓN I SEMESTRE 2016-2018 HHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

El indicador **promedio de permanencia**; Es un indicador de eficiencia que nos indica el grado de aprovechamiento de las camas de los servicios del hospital, mide el número de días que el paciente permanece hospitalizado; e indirectamente mide la calidad de los servicios, ya que tiempos excesivos de hospitalización pueden reflejar, entre otras causas, deficiencias técnicas.

Los días estancia, es el número de días que un paciente permanece hospitalizado, si estuvo en la misma oportunidad en dos o más servicios, las estancias se registran en el último servicio de donde egreso.

Para el I semestre del presente año llegó a un promedio de 8 días, estando por debajo al estándar establecido.


GRAFICO N°13: PROMEDIO DE PERMANENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HNNU


Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

Tasa de Infecciones Intrahospitalarias: Es un indicador que sirve para evaluar la calidad de la atención hospitalaria; las infecciones intrahospitalarias son un proceso infeccioso adquirido por un paciente luego de 48 horas de permanecer en el hospital y que no portaba a su ingreso. Incluye infecciones que se manifiestan hasta 30 días después del alta y excluye las que se encuentran presentes o incubación al momento del ingreso.

Se observa que ha disminuido los casos de Infecciones intrahospitalarias para el I semestre del presente año 2018, pasando de 0.5 en el 2017 a 0.4 en el 2018.

GRAFICO N° 14: TASA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS I SEMESTRE 2016-2018 HNNU


Fuente: Oficina Estadística e Informática HNNU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

EMERGENCIA

En relación al total de Atenciones en Emergencia para el I semestre del presente año 2018; se reportaron 42,850 atenciones en los diversos tópicos de Emergencia, lo cual evidencia un aumento en relación a similares periodos de los años anteriores, para el 2017 se realizaron 41,044 atenciones en emergencia. (Ver Gráfico15 y Tabla 2)

También se puede hacer una distinción en cuanto a las prioridades, en este periodo hubo 6,630 atenciones en la prioridad I; 24,376 atenciones en la prioridad II; 10263 y 1,581 atenciones en la prioridad III y IV respectivamente.


TABLA N° 2: ATENCIONES EN EMERGENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HNNU

EMERGENCIA	I SEMESTRE		
	2016	2017	2018
ATENCIONES EMERGENCIA	44,108	41,044	42,850
MEDICINA	15,871	15,146	16,659
CIRUGIA	9,281	9,442	8,939
TRAUMATOLOGÍA	2,427	2,256	2,387
PEDIATRIA	7,624	5,814	6,849
GINECOLOGÍA-OBTETRICIA	6,669	6,377	6,195
TRAUMASHOCK	489	451	593
MAR	1,747	1,558	1,228

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNNU 2018.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

GRAFICO N° 15: NUMERO DE ATENCIONES EN EMERGENCIA I SEMESTRE 2016-2018 HNNU




Fuente: Of. de Estadística e Informática HNNU 2018.

Elaboración: Unidad de Planeamiento

Tasa de mortalidad bruta; es un indicador de eficacia, sirve para obtener una apreciación global de la situación de mortalidad de los pacientes hospitalizados, sin que se pueda discriminar las causas relacionadas con el estado de salud del paciente de las asociadas a la calidad de los servicios de salud.

Esta tasa mide la proporción de fallecidos en el hospital respecto al total de egresos durante un mismo periodo, sin considerar si las muertes ocurrieron antes o después de las 48 horas de ingresado el paciente. Durante el I semestre de los años 2016 y 2017 los valores alcanzados fueron de 3.7 y 3.6 respectivamente; disminuyendo ligeramente de un año a otro, hasta el año 2018 que ha disminuido alcanzando un valor de 3.5, lo que nos indica que se han reportado menos casos de mortalidad dentro de las 48 horas de ingreso a nuestro hospital; aún estamos por debajo del estándar establecido.

GRAFICO N° 16: TASA DE MORTALIDAD BRUTA I SEMESTRE 2016-2018 HNHU



Fuente: Oficina Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento-Oficina de Planeamiento Estratégico

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS:

En relación a las intervenciones quirúrgicas, en el I semestre del año 2018 aumentaron las intervenciones en comparación con el año 2017, pasando de 4,949 a 5,281 intervenciones.

En este periodo se tiene un total de 3,049 intervenciones por emergencia, 2,232 programadas ejecutadas y 120 intervenciones suspendidas. (Ver Tabla 3).

TABLA N°3: INTERVENCIONES QUIRURGICAS (PROGRAMADAS Y EMERGENCIA) I SEMESTRE 2016-2018


INTERVENCIONES QUIRURGICAS	2016	2017	2018
TOTAL (EMERGENCIA + PROGRAMADAS)	4,608	4,949	5,281
EMERGENCIA	2,732	2,802	3,049
PROGRAMADAS	1,876	2,147	2,232
SUSPENDIDAS	368	328	120

Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018.

Elaboración: Unidad de Planeamiento - Oficina de Planeamiento Estratégico.

En el presente Gráfico N° 17, se observa que el % de intervenciones quirúrgicas al I semestre de los tres últimos años ha disminuido progresivamente que en el 2018 está casi igual al estándar de 5%.

GRAFICO N° 17: % DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS I SEMESTRE 2016-2018 - HHU



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

2.11. EVALUACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES AL I SEMESTRE 2018

Respecto a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones de la entidad, conforme lo indica la normativa, la Oficina de Logística ha delimitado su accionar al cumplimiento de la normativa vigente sobre la materia, como requisito para convocar un procedimiento de selección, se requiere contar con el expediente debidamente aprobado, el mismo que debe incluir:

- El requerimiento
- El documento que aprueba el proceso de estandarización, cuando corresponda
- El informe técnico de evaluación de software, conforme a la normativa de la materia, cuando corresponda.
- Las indagaciones de mercado realizadas, y su actualización cuando corresponda.
- El Resumen ejecutivo.
- El valor estimado o valor referencial, según corresponda.
- La certificación de crédito presupuestario y/o la previsión presupuestal.
- La opción de realizar la contratación por paquete, lote y tramo, cuando corresponda.
- La determinación del procedimiento de selección, el sistema de contratación y, cuando corresponda, la modalidad de contratación con el sustento correspondiente.
- La fórmula de reajuste, de ser el caso.
- La declaratoria de viabilidad y verificación de viabilidad, cuando esta última exista, en el caso de contrataciones que forman parte de un proyecto de inversión pública.
- En el caso de obras contratadas bajo la modalidad llave en mano que cuenten con componente equipamiento, las especificaciones técnicas de los equipos requeridos
- Otra documentación necesaria conforme a la normativa que regula el objeto de la contratación.

Cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, la nueva convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, solo cuando así lo disponga el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaratoria de desierto, elaborado por el órgano a cargo del procedimiento de selección.

Para tal efecto, en el marco de los actos preparativos, antes de iniciar los procedimientos, el personal de la unidad de Logística se encargan de efectuar las indagaciones de mercado, a fin de contar con la información para la descripción y especificaciones de los bienes y servicios, definiendo el valor estimado o el valor referencial, según corresponda, y la oferta actual del mercado.

A la fecha, los procedimientos de selección convocados por la entidad, fueron los siguientes:

- Licitación Pública
- Concurso Público
- Adjudicación Simplificada
- Subasta Inversa Electrónica
- Compras por catálogo (Acuerdo marco)
- Concurso público
- Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)

Asimismo, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, está no es de aplicación para contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea igual o inferior a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (S/ 33,200.00), vigentes al momento de la transacción, contratación que se efectúa de manera directa por la Entidad.

Es necesario precisar que los procesos que quedaron pendientes del año anterior, se encuentran incluidos en el PAC – 2016, la cual son conducidos por el Comité Especial que conformaron en su momento, y para los demás procedimientos de selección se conforma un Comité de Selección por cada proceso.

Para la adquisición de bienes y contratación de servicios, la Unidad de Logística cuenta con el Plan Anual de Contrataciones, instrumento de gestión aprobado mediante Resolución Administrativa N° 002-2018-HNHU-OA, en el cual se consideraron trece (13) procedimientos de selección para la atención de servicios tales como: adquisición de instrumental médico, adquisición de formulas enterales, adquisición de alimentos de verduras, frutas, víveres secos, carnes, uniformes, contratación de servicio de limpieza, seguridad y vigilancia, de petróleo diesel, contratación de médicos especialistas, mantenimiento de infraestructura, mantenimiento correctivo de equipos, entre otros.

Durante el primer semestre, el Plan Anual de Contrataciones presenta un avance del 68% con relación a los procesos programados, asimismo cabe señalar que se ha considerado el proceso de adquisición de útiles de escritorio, en la modalidad de acuerdo marco.

Al primer semestre, se han convocado y adjudicado los siguientes procedimientos de selección conforme se encuentra registrado en el OSCE:

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES HNHU - 1ER SEMESTRE 2018

DOCUME NTO APROB	Nro. Referencia	Descripción	Objeto	Tipo Proceso	Fuentes Financia miento	Valor Estimado	Mes Previsto	ESTADO
R.A. N° 002-2018-HNHU-OA	1	" SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL HNHU"	Servicio	Concurso Público	RO	S/. 3,370,763.74	Julio	PENDIENTE
	2	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - PAQUETE DE VERDURAS	Bien	Subasta Inversa Electrónica	RO	S/. 360,757.92	Marzo	EJECUTADO
	3	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	Bien	Adjudicación Simplificada	RO	S/. 179,400.00	Mayo	PENDIENTE
	4	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CARNE DE POLLO	Bien	Licitación Pública	RO	S/. 684,405.50	Julio	PENDIENTE
	5	" SERVICIO DE INTERNET PARA EL HNHU"	Servicio	Adjudicación Simplificada	RO	S/. 84,000.00	Junio	PENDIENTE
	6	" ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO Y CONSUMIBLES"	Bien	Compras por catálogo (Convenio Marco)	RO	S/. 499,269.89	Marzo	EJECUTADO
	7	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS- HUEVO	Bien	Subasta Inversa Electrónica	RO	S/. 101,998.86	Mayo	EJECUTADO
	8	" CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TOMOGRAFO PARA EL HNHU"	Servicio	Contratación Directa	RO	S/. 441,160.00	Enero	EJECUTADO
	9	"ADQUISICION DE ALIMENTOS PAQUETE DE VÍVERES SECOS - MENESTRAS PARA EL DPTO. DE NUTRICIÓN DEL HNHU"	Bien	Subasta Inversa Electrónica	RO	S/. 90,720.00	Febrero	EJECUTADO
	10	"ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS"	Bien	Subasta Inversa Electrónica	RO	S/. 335,124.00	Febrero	EJECUTADO
	11	ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE VÍVERES SECOS- PROCESO CLASICO	Bien	Licitación Pública	RO	S/. 583,956.00	Febrero	EJECUTADO
	12	" SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO AUTOCLAVE DE LA PLANTA DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HNHU"	Servicio	Contratación Directa	RO	S/. 175,584.00	Febrero	EJECUTADO
	13	ADQUISICION DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO POR RIESGO OCUPACIONAL PARA REDUCIR EL RIESGO DE TBC NOSOCOMIAL DEL HNHU	Bien	Licitación Pública	RDR	S/. 3,788,596.80	Marzo	EJECUTADO
R.A N°004-2018-HNHU-OA	14	"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA (SERVICIO DE NEFROLOGIA) DEL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/. 211,410.00	Febrero	EJECUTADO
	15	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA TOMA DE INVENTARIO FÍSICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017"	Servicio	Adjudicación Simplificada	RDR	S/. 90,000.00	Febrero	EJECUTADO
R.A. N° 07-2018-HNHU-OA	16	ADQUISICIÓN DE PELÍCULAS RADIOGRÁFICAS DIGITALES DT2B AGFA PARA EL HNHU"	Bien	Licitación Pública	DYT	S/. 1,082,880.00	Marzo	EJECUTADO
	17	"ADQUISICIÓN DE LINEAS PARA BOMBA INFUSORA PARA EL HNHU"	Bien	Licitación Pública	DYT	S/. 1,044,000.00	Marzo	EJECUTADO

	18	"ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA EL HNHU (MANDILES DESCARTABLES)"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	336,600.00	Marzo	EJECUTADO
R.A. N° 008-2018-HNHU-OA	19	ADQUISICIÓN DE BORTEZOMIB 3.5 MG. INY. PARA EL HNHU	Bien	Subasta Inversa Electrónica	DYT	S/.	144,000.00	Marzo	EJECUTADO
R.A.N° 015-2018-HNHU-OA	20	"ADQUISICIÓN DE CIRCUITOS DE PRESIÓN POSITIVA CONTINUA (CPAP) PARA EL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	190,494.00	Marzo	EJECUTADO
	21	"ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS -COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018 -2019	Bien	Subasta Inversa Electrónica	DYT	S/.	6,171,137.50	Marzo	PENDIENTE
	22	"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ONCOLÓGICOS - COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018 - 2019"	Bien	Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	DYT	S/.	16,136.00	Marzo	PENDIENTE
	23	"COMPRA CORPORATIVA DISPOSITIVOS MÉDICOS POR SUBASTA INVERSA -18 MESES	Bien	Subasta Inversa Electrónica	DYT	S/.	2,049,170.00	Marzo	EJECUTADO
R.A.N° 018-2018-HNHU-OA	24	"ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	350,880.00	Abril	EJECUTADO
	25	" ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA EL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	462,400.00	Abril	EJECUTADO
	26	" ADQUISICIÓN DE GASAS PARA EL HNHU "	Bien	Licitación Pública	DYT	S/.	1,442,100.00	Abril	EJECUTADO
R.A. N° 026-2018-HNHU-OA	27	"ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS CON HEPARINA DE LITIO PARA EL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	193,200.00	Abril	PENDIENTE
	28	"ADQUISICION DE KIT DE PRUEBAS PARA TAMIZAJE DE UNIDADES DE SANGRE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA CLINICA Y ANATOMIA PATOLOGICA"	Bien	Licitación Pública	DYT	S/.	1,520,508.00	Abril	EJECUTADO
R.A. N° 027-2018-HNHU-OA	29	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOSIMETRIA PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES	Servicio	Adjudicación Simplificada	RO	S/.	74,340.00	Mayo	EJECUTADO
	30	"ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS DESCARTABLES TIPO N-95 PARA EL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/.	395,100.00	Mayo	EJECUTADO
	31	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES PARA EL HNHU"	Servicio	Adjudicación Simplificada	RO	S/.	90,023.35	Mayo	PENDIENTE
	32	" MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ANGIOGRAFO PARA EL HNHU"	Servicio	Contratación Directa	RO	S/.	399,996.40	Mayo	EJECUTADO
	33	"ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA EN ROLLO X 300 MT PARA EL HNHU"	Bien	Licitación Pública	RO	S/.	738,000.00	Mayo	EJECUTADO
R.A. N° 052-2018-HNHU-OA	34	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2018- 2019/SIN FICHA TECNICA 3	Bien	Contratación Directa	DYT	S/.	75,210.00	Mayo	PENDIENTE
	35	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, COMPRA CORPORATIVA PARA EL ABASTECIMIENTO 2018- 2019/ SIN FICHA TÉCNICA 4	Bien	Licitación Pública	DYT	S/.	418,098.96	Mayo	PENDIENTE

	36	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS COMPRA CORPORATIVA PARA ABASTECIMIENTO 2018-2019	Bien	Subasta Inversa Electrónica	DYT	S/. 383,220.20	Mayo	PENDIENTE
R.A. N° 055-2018-HNHU-OA	37	" ADQUISICION DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE CUÁDRUPLE X 450ML CON MANITOL PARA EL HNHU "	Bien	Licitación Pública	DYT	S/. 792,000.00	Junio	EJECUTADO
	38	"ADQUISICIÓN DE SET DE MONITOREO HEMODINAMICO CON DOMO PARA EL HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/. 42,000.00	Junio	PENDIENTE
	39	"ADQUISICIÓN DE Sonda Vesical Tipo Foley para el HNHU"	Bien	Adjudicación Simplificada	DYT	S/. 51,786.00	Junio	EJECUTADO
	40	" ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS PARA EL HNHU"	Bien	Licitación Pública	DYT	S/. 802,930.00	Junio	EJECUTADO
R.A. 068-2018-HNHU-OA	41	" ADQUISICION DE SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL AL 2.5% X LITROS PARA EL HNHU"	Bien	Contratación Directa	DYT	S/. 195,600.00	Julio	PENDIENTE

S/. 30,458,957.12

RESUMEN DE LOS PROCESOS PROGRAMADOS I SEM 2018

TIPO DE PROCESO	CANTIDAD	MONTO
Licitación Pública	11	S/. 12,897,475.26
Contratación Directa	5	S/. 1,595,560.60
Adjudicación Simplificada	14	S/. 2,751,633.35
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	S/. 499,269.89
Concurso Público	1	S/. 3,370,763.74
Subasta Inversa Electrónica	8	S/. 9,328,118.28
Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1	S/. 16,136.00
	41	S/. 30,458,957.12

De los procedimientos considerados en el Plan Anual de Contrataciones, se convocaron 41 procesos de selección de los 13 procesos del PAC

El valor de los procedimientos convocados en el Plan Anual de Contrataciones 2016 al primer semestre asciende a S/ 30, 458,957.00 soles, y se adjudicó por el monto de S/ 18, 478,396.47 soles.

**PERÚ****Ministerio
de Salud****HOSPITAL NACIONAL
"HIPOLITO UNANUE"****OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO****"AÑO DEL DIALOGO Y LA
RECONCILIACION NACIONAL"****AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PAC I SEM 2018**

TIPO DE PROCESO	TOTAL PROCESOS		EJECUTADO		PENDIENTE		PORCENTAJE DE AVANCE
	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	CANTIDAD	MONTO	
Licitación Pública	11	12,897,475.26	9	11727342.8	2	1,170,132.46	82%
Contratación Directa	5	1,595,560.60	3	1016740.4	2	578,820.20	60%
Adjudicación Simplificada	14	2,751,633.35	9	2163010	5	588,623.35	64%
Compras por catálogo (Convenio Marco)	1	499,269.89	1	499269.89	0	0.00	100%
Concurso Público	1	3,370,763.74	0	0	1	3,370,763.74	0%
Subasta Inversa Electrónica	8	9,328,118.28	6	3072033.32	2	6,256,084.96	75%
Supuesto de inaplicación menor o igual a 8 UIT (Compras Corporativas)	1	16,136.00	0	0	1	16,136.00	0%
TOTAL	41	30,458,957.12	28	18478396.4	13	11,980,560.71	68%

ADQUISICION DE BIENES ACTIVOS DURANTE EL I SEMESTRE 2018

ORDEN DE COMPRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION	META	CLASIFICADOR	TAREA	MONTO
158	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PARA EL COMEDOR DE NUTRICION - CCP N° 951.	107	2.6.3.2.1.2	ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS	S/. 24,000.00
131	9 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ADQUISICION DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA - CCP 856 2018	123	2.6.3.2.9.1	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/. 32,398.08
423	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE TENSIOMETRO ANAEROIDE PARA ADULTO - CCP N° 1983 - 2018	118	2.6.3.2.4.2	ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS	S/. 976.68
398	9 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	ADQUISICION DE TERMOHIGROMETRO DIGITAL CCP N°1974	123	2.6.3.2.9.5	BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	S/. 1,687.40
716	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE GATA PARA VEHICULO DEL COE-CCP N° 2827-2018	68	2.6.3.2.9.99	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 380.00
725	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE MESA PLEGABLE PARA EL COE-CCP N° 2823-2018	68	2.6.3.2.1.2	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 1,400.00
726	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE CAMILLA DE METAL RODANTE PARA EL COE-CCP N° 2829-2018	68	2.6.3.2.4.1	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 2,760.00
728	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE CAMILLA DE POLIETILENO PARA RESCATE-CCP N° 2830-2018	68	2.6.3.2.4.1	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 3,200.00
715	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE MICROONDAS PARA EL COE-CCP N°2822-2018	69	2.6.3.2.9.2	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 450.00
743	0 - RECURSOS ORDINARIOS	ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA EL COE-CCP N° 2825	69	2.6.3.2.1.2	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	S/. 350.00

2.12. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS

El mantenimiento de los equipos médicos se puede dividir en dos principales categorías: inspección y mantenimiento preventivo (IMP) y mantenimiento correctivo. Por IMP se entiende en todas las actividades programadas que aseguran la funcionalidad de los equipos y previenen averías y fallas. Las inspecciones de funcionamiento y seguridad son procedimientos sencillos que permiten verificar el funcionamiento adecuado y el uso seguro del dispositivo.

El mantenimiento preventivo (MP) comprende todas las actividades que se realizan para prolongar la vida útil de un dispositivo y prevenir desperfectos. Las inspecciones se pueden efectuar como una actividad aislada y junto con el MP para garantizar la operatividad; esto es importante porque el MP puede ser bastante laborioso, en el sentido en que se retiran, limpian o reemplazan componentes.

Actualmente se ha realizado lo siguiente con respecto a la inspección y mantenimiento preventivo:

Item	Departamento	IMP
1	Departamento de Emergencia y cuidados críticos	35%
2	Departamento de Odontología	100%
3	Servicio de Gastroenterología	100%
4	Departamento de Diagnóstico por Imágenes	45%
5	Servicio de UTI	35%
6	Departamento de Anatomía patológica	100%
7	Departamento de Medicina y Rehabilitación	80%
8	Departamento de Pediatría	70%
9	Departamento de Neumología	35%
10	Sala de Operaciones	55%

El IMP ayuda a determinar que equipos pueden ser reparados y cuales se tienen que reemplazar.

RELACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS REALIZADOS EL AÑO 2018 (I SEMESTRE)

ITEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS	ORDEN DE SERVICIO	COSTO	FECHA DE ACTA	GARANTÍA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÁMPARA CIALÍTICA DEL SERVICIO DE SOP	ORBEGOZO VASQUEZ FRANK ERICK	1504	S/5,500.00	18/04/18	12 MESES
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LÁMPARA CIALÍTICA DEL SERVICIO DE SOP	ORBEGOZO VASQUEZ FRANK ERICK	1505	S/7,300.00	25/04/18	12 MESES
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRÍFUGA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA	TODOSERVICIO GENERALES E.I.R.L	1520	S/9,000.00	18/04/18	12 MESES
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CENTRÍFUGA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA	TODOSERVICIOS GENERALES E.I.R.L	1502	S/18,000.00	18/04/18	12 MESES
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA PARA IMPRENTA	GRÁFICA MELUSA E.I.R.L.	1496	S/3,900.00	27/04/18	12 MESES
6	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE OPERACIONES	ORBEGOZO VASQUEZ FRANK ERICK	1495	S/25,500.00	20/04/18	12 MESES
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECADORA INDUSTRIAL DE LAVANDERÍA	TODOSERVICIOS GENERALES E.I.R.L	1364	S/18,000.00	18/04/18	12 MESES
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BOMBAS DE AGUA	COMERCIAL EDITORA OMAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD	1323	S/15,500.00	10/04/18	12 MESES
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRUPO ELECTRÓGENO DE 350 KW	REPRESENTACIONES DGRACE&CHJE.I.R.L	2045	S/19,500.00	14/05/18	12 MESES
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA	ORALEX SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	980	S/3,304.00	11/04/18	12 MESES

**RELACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
EQUIPOS BIOMÉDICOS REALIZADOS EL AÑO 2018 (I SEMESTRE)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS	ORDEN DE SERVICIO	COSTO	FECHA DE ACTA	GARANTÍA
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO AUDIOMETRO - TIMPANÓMETRO	PANADIX S.A	1424	S/3,624.00	26/04/18	2 MESES
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MÁQUINA DE ANESTESIA	MASTER MEDIC S.A.	991	S/15,996.53	10/04/18	12 MESES
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PROCESADOR DE VIDEO	PREMIUM MEDICAL E.I.R.L	348	S/22,100.00	10/04/18	12 MESES

**RELACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA REALIZADOS EL AÑO 2018 (I
SEMESTRE)**

ITEM	DESCRIPCIÓN	EMPRESAS	ORDEN DE SERVICIO	COSTO	FECHA DE ACTA	ARANTÍA
1	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE OPERACIONES DEL SERVICIO DE GINECO- OBSTÉTRICA- PABELLÓN B1 DEL HNHU	R&M ELECTROMEDICA S-R.L.	1536	S/5,000.00	08/05/18	12 MESES

2.13. RECURSOS HUMANOS

Actualmente, se continúa con el fortalecimiento de las políticas de mejorar la gestión de los recursos humanos; orientado al objetivo de logros institucionales y al mejor desarrollo individual y colectivo, por lo que se sigue fortaleciendo la competencia mínima, así como los programas de inducción.

INFORMACION LABORAL				
AL MES DE JUNIO 2018				
Descripción	Administrativo			
	Total	%	D.Leg.276	CAS
TOTAL	302	100.00	179	123
Profesional	63	20.86	55	8
Técnico Administrativo y Auxiliares	239	79.14	124	115

Descripción	Asistencial			
	Total	%	D.Leg.276	CAS
TOTAL	1762	100	1561	201
Medico	254	14.42	242	12
Enfermera	440	24.97	387	53
Tecnologo Medico	71	4.03	62	9
Obstetras	41	2.33	38	3
Cirujano Dentista	12	0.68	10	2
Asistente Social	21	1.19	21	0
Quimico Farmaceutico	24	1.36	17	7
Nutricionista	16	0.91	16	
Biólogo	1	0.06	1	
Psicologo	12	0.68	10	2
Psiquiatra				
Técnico Asistencial y Auxiliar	862	48.92	751	111
Otros(**)	8	0.45	6	2

Leyenda (**) Técnicos Especializados: Reayos X - Laboratorio - Fisioterapista

Fuente: Base de datos PLH Junio 2018

2.14. ANALISIS FINANCIEROS

Para el desarrollo de las actividades, durante el presente ejercicio presupuestal, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, tuvo asignado un Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) de S/. 141,102,019.00 Soles y; al corte del I semestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha llegado a S/. 187,429,315.00 Soles. En comparación con años anteriores el PIM ha ido creciendo, salvo en el año 2015 donde se tiene un PIM menor debido a que hubo modificaciones presupuestarias de tipo 001 (transferencias de partidas entre pliegos) por un monto de S/. 953,836.00, una modificación de tipo 003 (créditos presupuestales y anulaciones, dentro de UE) y tipo 004 (créditos presupuestales y anulaciones entre UE) por los montos de S/. 244,780.00 y S/. 7, 462,087.00) respectivamente; volviendo a incrementarse el PIM para el año 2016 en 6% respecto al año anterior.

En cuanto al porcentaje de eficacia en el año 2014 teníamos un 96.96% respecto al PIM asignado, cabe mencionar que en los años siguientes se puede observar una ejecución creciente en el gasto, se puede apreciar que en el año 2017 culminamos con una ejecución de gastos del 97.17 % a toda fuente de financiamiento, y para este I trimestre del presente año se llegó a un 21.23% de eficacia.

TABLA 4: PIA-PIM-DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2014 – I SEM 2018

Año	Fuente Financiamiento	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos por operaciones Oficiales de credito	donaciones y Transferencias	Total
2014	PIA	73,519,477.00	16,000,000.00		0.00	89,519,477.00
	PIM (a)	130,291,180.00	16,220,766.00		40,587,171.00	187,099,117.00
	DEVENGADO (b)	127,925,020.00	13,196,807.00		40,290,846.00	181,412,673.00
	% EFICACIA $c=(b)/(a)$	98.18%	81.36%		99.27%	96.96%
2015	PIA	103,899,106.00	14,720,000.00		0.00	118,619,106.00
	PIM (a)	121,593,021.00	12,395,203.00		26,472,210.00	160,460,434.00
	DEVENGADO (b)	121,244,535.93	9,858,380.00		26,132,431.99	157,235,347.92
	% EFICACIA $c=(b)/(a)$	99.71%	79.53%		98.72%	97.99%
2016	PIA	104,524,149.00	11,500,000.00	0.00	0.00	116,024,149.00
	PIM (a)	130,193,113.00	8,707,374.00	348,118.00	30,374,972.00	169,623,577.00
	DEVENGADO (b)	128,752,296.63	7,933,778.94	25,000.00	28,380,219.35	165,091,294.92
	% EFICACIA $c=(b)/(a)$	98.89%	91.12%	7.18%	93.43%	97.33%
2017	PIA	118,626,770.00	10,504,599.00			129,131,369.00
	PIM (a)	138,405,500.00	10,630,624.00		31,423,073.00	180,459,197.00
	DEVENGADO (b)	137,852,848.75	10,110,895.37		27,391,436.90	175,355,181.02
	% EFICACIA $c=(b)/(a)$	99.60%	95.11%		87.17%	97.17%
2018	PIA	130,602,019.00	10,500,000.00			141,102,019.00
	PIM (a)	137,560,765.00	12,302,382.00		37,566,168.00	187,429,315.00
	DEVENGADO (b)	64,240,318.38	987,212.13		11,430,584.29	76,658,114.80
	% EFICACIA $c=(b)/(a)$	46.70%	8.02%		30.43%	40.90%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU/ Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU

Referente a la Tabla 5: Porcentaje de variación del PIM respecto al PIA por Categoría Presupuestal al I semestre del presente año 2018, el mayor porcentaje de variación corresponde a la Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales (PP), incrementándose en 52.75%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de apertura de 38.61%. Dicho incremento fundamentalmente es debido a modificaciones presupuestales por la genérica de gasto 2.3 (Bienes y servicios).

Los programas presupuestales tuvieron una asignación presupuestal inicial de 38.61%. Asimismo, del total de éste presupuesto asignado, son el Programa 0104. Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas y Salud Materno Neonatal, los que tuvieron las mayores

asignaciones presupuestales con 9.27%, 8.14% respectivamente y, la diferencia al resto de los Programas Presupuestales.

TABLA 5: % DE VARIACIÓN DEL PIM RESPECTO AL PIA POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL AL I SEM AÑO 2018

CATEGORIA PRESUPUESTALES	I SEMESTRE 2018				
	PIA	% RELACIONADO AL PIA	PIM	% RELACIONA DO AL PIM	% VARIACION PIM VS PIA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	54,482,633	38.61%	83,220,721	44.40%	52.75%
0001. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	4,892,936	3.47%	9003663.00	4.80%	84.01%
0002. SALUD MATERNO NEONATAL	11,481,525	8.14%	23,838,460.00	12.72%	107.62%
0016. TBC-VIH/SIDA	9,463,453	6.71%	13,462,269.00	7.18%	42.26%
0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	1,454,503	1.03%	1,480,950.00	0.79%	1.82%
0018. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	4,468,255	3.17%	6,178,256.00	3.30%	38.27%
0024. PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	5,765,616	4.09%	8,075,951.00	4.31%	40.07%
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	184,052	0.13%	269,083.00	0.14%	46.20%
0104. REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	13,074,432	9.27%	16,626,578.00	8.87%	27.17%
0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,795,219	1.27%	1,920,350.00	1.02%	6.97%
0131. CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL	1,902,642	1.35%	2,365,161.00	1.26%	24.31%
ACCIONES CENTRALES (AC)	18,799,553	13.32%	14,075,469	7.51%	-25.13%
9001. ACCIONES CENTRALES	18,799,553	13.32%	14,075,469.00	7.51%	-25.13%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	67,819,833	48.06%	90,133,125	48.09%	32.90%
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	67,819,833	48.06%	90,133,125	48.09%	32.90%
TOTAL	141,102,019	100.00%	187,429,315	100.00%	32.83%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HNHU

Respecto a la categoría presupuestal Acciones Centrales, el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA tuvo una reducción de 25.13%, siendo que tuvo una asignación presupuestal inicial de 13.32%.

En la categoría Presupuestal Asignaciones Presupuestales que no resultan en producto (APNOP), el porcentaje de variación del PIM respecto al PIA tuvo un incremento de 32.9%, siendo que se tuvo una asignación presupuestal inicial de 48.06%.

Si tenemos en cuenta las genéricas de gasto por fuente de financiamiento, tenemos que en la fuente de financiamiento RO se tiene la mayor asignación presupuestal en la genérica 2.1. Personal y obligaciones sociales, con el 60.52%, por el contrario, en la fuente de financiamiento DyT la mayor asignación presupuestal se tiene en la genérica 2.3. Bienes y Servicios, con 98.81%; y la genérica de gasto que menos asignación presupuestal tiene en las fuentes de financiamiento RO son la 2.6. Adquisición de Activos No Financieros, con el 0.25%.

TABLA 6: PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO POR GENÉRICA DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO – I SEM AÑO 2018

GENERICA DE GASTO	ASIGNACION POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - PIM I SEM 2018 (EN NUEVOS SOLES)							
	1. RECURSOS ORDINARIOS	%RELACION PIM (RO)	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	%RELACION PIM (RDR)	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	%RELACION PIM (DYT)	TOTAL	%RELACION AL PIM TOTAL
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,257,666	60.52%					83,257,666	44.42%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	9,398,347	6.83%					9,398,347	5.01%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	44,290,688	32.20%	11,943,431.00	97.08%	37,120,692	98.81%	93,354,811	49.81%
2.5 OTROS GASTOS	263,598	0.19%				0.00%	263,598	0.14%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,466	0.25%	358,951.00	2.92%	445,476	1.19%	1,154,893	0.62%
TOTAL	137,560,765.00	100.00%	12,302,382.00	100%	37,566,168.00	100%	187,429,315.00	100.00%

Fuente: Unidad de Presupuesto – Oficina de Planeamiento Estratégico HHNU.

Elaboración: Unidad de Planeamiento– Oficina de Planeamiento Estratégico HHNU

III. PRINCIPALES LOGROS DE IMPACTO Y/O RESULTADO DEL HNHU.

Los lineamientos institucionales que han orientado las líneas de acción del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el Año Fiscal 2018, son los siguientes:

1. **Garantizar la capacidad resolutive de las UPSS del HNHU, asegurando la disponibilidad de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.**

- Acondicionamiento del área de Nutrición Parenteral del Servicio de Farmacotecnia.
- Apertura del turno noche en farmacia de Sala de Operaciones, para la atención continua de los pacientes.
- Inicio y ampliación de la atención en consultorio cardiometabólico, con un impacto en la satisfacción del usuario en un 80%, el cual está dentro de lo óptimo.
- Adecuación de ambiente para procedimientos médicos, con instalación de lavadero, en el Departamento de Rehabilitación.
- Implementación de 3 consultorios con equipo de cómputo, en cumplimiento de la norma para certificación de discapacidad on line en el departamento de rehabilitación.
- Inicio a las obras del futuro auditorio y aulas en la parte posterior del Hospital, en un área colindante a la puerta de ingreso a la Universidad Nacional Federico Villarreal, ya que con eso se brindara las facilidades a los docentes para desarrollar sus clases, en horarios diferentes a la de su labor asistencial, pero sin tener que movilizarse a grandes distancias y también reduciríamos el tránsito de los alumnos por los pasadizos y pabellones, favoreciendo el aforo adecuado en estas áreas y cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esto se ha logrado producto de un Convenio con una Universidad privada.
- Inicio de la transformación de la tradicional Biblioteca de nuestro Hospital que depende de la Oficina de Apoyo a la Docencia e investigación por un verdadero Centro de Información Especializada en Salud (CIES), para ello se está adquiriendo nuevos equipos de cómputo, de impresión, de conexión inalámbrica y mobiliario entre otros, así mismo a través de otro Convenio con una Universidad privada se ha logrado el acceder a una base de datos de primer nivel y en un periodo de tiempo relativamente corto colocar varios puntos en los servicios en donde además le proporcionaremos el soporte con equipos informáticos.
- Apertura de la Unidad de Cuidados Especiales Gineco-Obstétricos, lo que permite descongestionar UTI, atender con una mejor calidad a las pacientes en estado crítico y con ello la disminución de las muertes maternas.
- Se realizó la modificación arquitectónica en el área de emergencia, teniendo un ambiente contiguo para realizar los procedimientos de AMEUs ambulatorios, monitoreo electrónico fetal.
- Contamos con un Plan de Acción para mejorar la gestión de la disponibilidad de medicamentos e insumos: Optimización e informatización del proceso de gestión de la disponibilidad de medicamentos e insumos e intervención de procesos selectivos en farmacia.
- Se implementó un sistema de monitoreo semanal de la disponibilidad de medicamentos e insumos, que permite la toma de decisiones coordinadas entre el Departamento de Farmacia como unidad técnica y la oficina de Logística como unidad de compras.
- Se cuenta con el funcionamiento adecuado de la Plataforma de Atención del Usuario - PAU.

- La Unidad de Cuidados Especiales Gineco-Obstétricos (UCEGO) del Hospital Nacional Hipólito Unanue cuenta con cinco nuevas camas hospitalarias mecánicas de tres manivelas para la atención de sus pacientes con altos factores de riesgo. Este nuevo equipamiento se gestionó gracias al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional con Facultad de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres y el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

2. Humanizar la prestación de servicios de salud.

- Se creó la primera Unidad de Medicina Paliativa MINSA.
- Se viene impulsando un proceso de mejora en el control y seguimiento de las historias clínicas, para disminuir de 5 horas a 3 horas promedio el traslado de la historia clínica a consultorio para la atención del día siguiente.
- Ya está en funcionamiento la plataforma de atención al usuario, con el personal idóneo, entrenado en buen trato y atención humanizada.
- Se ha firmado un convenio interinstitucional con SUSALUD, para la incorporación del TOTEM a los servicios que brinda el PAU.
- Se apertura la atención del profesional nutricional en el servicio de emergencia desde el mes noviembre (de 8 a 10 turnos mensuales) a fin de coordinar con los médicos asistentes y residentes y demás profesionales de la salud de guardia la atención a pacientes críticos de la Unidad de Cuidados de Emergencia, Tópico de Medicina, Tópico de Cirugía, Infectología y Pediatría que ameriten la terapia nutricional y dietética, a fin de disminuir la desnutrición hospitalaria. Así mismo optimizar el empleo de fórmulas enterales acorde a la patología del paciente y sugerir en equipo el manejo nutricional según diagnóstico nutricional.
- Se implementó las ventanillas debidamente adecuadas, para la atención personalizada al usuario interno y externo, en la unidad de Contabilidad y Finanzas.
- Se apertura la atención en las tardes en el consultorio de Nutrición al paciente Cardiometabólicos (L, M, V) en coordinación con el equipo de medicina interna.
- Rondas de Seguridad del Paciente: Durante el II trimestre se realizaron 3 rondas:
 - ✓ Se realizó la Ronda en el Departamento de Medicina Física y Rehabilitación, obteniéndose un promedio de 87% en Buenas Prácticas Evaluadas, con Nota Informativa N°21-2018-SPVCH-HNHU, se les da 5 recomendaciones.
 - ✓ Se realizó la Ronda en el Servicio de Cardiología, obteniéndose un promedio de 65% en Buenas Prácticas Evaluadas, con Nota Informativa N°22-2018-SPVCH-HNHU, se les da 6 recomendaciones.
 - ✓ Se realizó la Ronda en el Departamento de Farmacia, obteniéndose un promedio de 57% en Buenas Prácticas Evaluadas, con Nota Informativa N°23-2018-SPVCH-HNHU, se les da 5 recomendaciones.

3. Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HHU.

- Se aprobaron 05 guías de procedimientos del departamento de Medicina física y rehabilitación, que se detallan a continuación:

GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE ELECTROTERAPIA EN ADULTOS	RD N°090-2018-HNHU-DG	04 DE MAYO DEL 2018
GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE ULTRASONIDO EN ADULTOS	RD N°090-2018-HNHU-DG	04 DE MAYO DEL 2018
GUÍAS DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICACIÓN DE BAÑO DE PARAFINA EN PACIENTE	RD N°090-2018-HNHU-DG	04 DE MAYO DEL 2018
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS: APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A EN PACIENTES CON SÍNDROME ESPÁSTICO	RD N°029-2018-HNHU-DG	05 DE MARZO DEL 2018
GUÍA DE PROCEDIMIENTOS: PLASMA RICO EN PLAQUETAS CON GONARTROSIS	RD N°029-2018-HNHU-DG	05 DE MARZO DEL 2018

- Se realizaron capacitaciones a Nivel de los Profesionales de Salud todos los días viernes, con la finalidad de exponer los Diagnósticos encontrados y los Tratamientos Farmacoterapeúticos a seguir.
- Parto humanizado con acompañante en el Hospital Nacional Hipólito Unanue
- Implementación de la unidad de Atención del Pie diabético en el Hospital Nacional Hipólito Unanue
- Capacitación del curso taller de auditoría en salud para la mejora continua de las atenciones
- Capacitación del curso taller, referente a notificación eventos adversos y referente al análisis de eventos
- Capacitación del curso taller referente a la elaboración de guías de procedimientos asistenciales
- Capacitación del curso taller guías de práctica clínica basados en evidencia científica
- Asesoría y opinión técnica de guías de práctica clínica para su aprobación.
- Asesoría y opinión técnica de guías de procedimientos para su aprobación.

4. Modernizar la gestión, con enfoque de resultados, procesos; transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico.

- Se implementó en los departamentos de Anestesiología y centro quirúrgico, gineco-obstetricia, pediatría, cirugía de tórax y cardiovascular, medicina interna, odontoestomatología, emergencia, diagnóstico por imágenes, patología clínica y anatomía patológica, neumología, salud mental y especialidades quirúrgicas, un comité para el análisis de los incidentes y/o eventos adversos.
- Se ha implementado liquidaciones de alta de pacientes en el Pabellón de medicina E1 en coordinación con la jefatura del Departamento de medicina, optimizando el proceso de liquidación de Historias Clínicas.
- Se implementó las acciones vinculados a Telesalud.
- Proyecto Cero Papel: Aquí se pretende tener los FUAS electrónicos e historias clínicas

electrónicas.

- **Gestión Presupuestal con Enfoque de Resultados:** Se estructuró los centros de costos con enfoque de UPSS, articulando dichos Centros de Costos a tareas operativas y RRHH, así mismo se viene fortaleciendo la cultura de monitoreo y seguimiento y evaluación para la mejora continua.

5. Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atención en salud.

- Aumento de residentes rotantes que acuden de otros establecimientos de salud por considerar a nuestra institución de mayor complejidad donde se ven todas las diversas patologías y el trabajo multidisciplinario.

IV. PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES POR OBJETIVOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADAS AL PRIMER SEMESTRE.

Las actividades operativas, metas físicas y su financiamiento deben relacionarse con la Estructura Funcional Programática (Programa, Proyecto/Producto, Actividad/Acción/Obra, División Funcional, Grupo Funcional y Meta). Las principales actividades se pueden dividir en dos grandes grupos: a) Acciones relacionadas al presupuesto por Resultados y que se enlazan con los productos que se brindan al ciudadano en los 10 programas presupuestales y b) Acciones que no lograron definirse bajo el enfoque de Programa Presupuestal que comprende aquellas actividades que buscan lograr alcanzar la entrega de los productos alineado a los procesos organizacionales y objetivos institucionales; así mismo las acciones que implican la gestión de recursos humanos, materiales, financieros y de información contribuyen al que hacer misional de la institución.

En el Anexo1 se presenta el formato 2: Seguimiento y Evaluación al I semestre del Plan Operativo Institucional 2018.

SUSTENTO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL I SEMESTRE DEL POI 2018

El proceso de Evaluación del POI 2018, se basa en la Directiva Administrativa N° 244-2017-MINSA-OGPPM "Directiva Administrativa para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reprogramación del Plan Operativo Institucional de los Órganos y Unidades Ejecutoras del Pliego 011: MINSA, correspondiente al ejercicio fiscal 2018".

Para la elaboración del presente documento, se tomó como referencia el informe de seguimiento del primer trimestre del POI 2018, donde se identifica las metas físicas de las actividades operativas con un nivel de avance bajo (<50%), regular (>51%, <75%), bueno (>75%, <90%), óptimo (>90%, <100%) o mayor al 100%, a las que se le harán el seguimiento trimestral y el sustento correspondiente, por lo cual se procede a detallar cada actividad operativa.

OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

AEI.03.02. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.

❖ PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL (PAN)

META 0001 NIÑOS CON VACUNA COMPLETA

NIÑO PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 2750 niños protegidos, aquel niño o niña que de acuerdo con su edad ha recibido las vacunas, según el Esquema Nacional de Vacunación Vigente, se ejecutó 2697 niños protegidos, lo cual representa el 98.07% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 194,635.00 soles, ejecutándose S/. 53,245.26 lo que representa un nivel de ejecución de 27.36%.

META 0002 NIÑOS CON CRED COMPLETO SEGÚN EDAD

NIÑO CONTROLADO: Se programó para el primer semestre del presente año 361 niños controlados, se ejecutó 318, lo cual representa el 88.09% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 469,937.00 soles, ejecutándose S/. 234,842.70 lo que representa un nivel de ejecución de 49.97%.

META 0003 NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A

NIÑO SUPLEMENTADO: Se programó para el primer semestre del presente año 25 niños suplementados, para este periodo se ejecutó 122 niños suplementados, lo cual representa el 488% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que la programación inicial se basó en datos históricos, ya que en el 2017 fue un producto nuevo por lo que se tuvo una meta referencial; además ya se ha aperturado un consultorio para hacer un CRED de alto riesgo por lo que se diagnostica anemia precoz y se le receta suplementación de hierro.

El PIM fue de S/. 185,262.00 soles, ejecutándose S/. 60,861.10 que representa un nivel de ejecución de 32.85%.

META 0004 ATENCIÓN IRA

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 1898 casos tratados, para este periodo se ejecutó 556 casos tratados, lo cual representa el 29.29% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que según los históricos en los últimos años la tendencia de atenciones de estas patologías han ido disminuyendo marcadamente, y además los niveles de contención de periferia se han reforzado.

El PIM fue de S/. 263,477.00 soles, ejecutándose S/. 189,920.02 lo que representa un nivel de ejecución de 72.08%.

META 0005 ATENCIÓN EDA

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 821 casos tratados, para este periodo se ejecutó 658 casos tratados, lo cual representa el 80.15% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno, ya que, siendo una época con mayor prevalencia de estas patologías, se han mejorado los manejos de la misma en los niveles inferiores de atención, siendo derivadas aquellas con complicaciones.

El PIM fue de S/. 398,821.00 soles, ejecutándose S/. 219,137.13 lo que representa un nivel de ejecución de 54.95%.

META 0006 ATENCIÓN IRA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 416 casos tratados, para este periodo se ejecutó 556 casos tratados, lo cual representa el 133.65 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a estas patologías se reportan en mayor frecuencia en estas épocas, pero se han atendido mayor cantidad de lo que usualmente se espera, debido al mayor friaje reportado en nuestra región.

El PIM fue de S/. 4,765,595.00 soles, ejecutándose S/. 2652,810.01 lo que representa un nivel de ejecución de 55.67%.

META 0007 ATENCIÓN EDA CON COMPLICACIONES

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 105 casos tratados, para este periodo se ejecutó 124 casos tratados, lo cual representa el 118.1% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que las EDAS complicadas están siendo derivadas x su complejidad desde los anillos de contención del 1er y 2do nivel de atención, por lo que ha aumentado ligeramente las atenciones de estas patologías en nuestra institución.

El PIM fue de S/. 1,171,343.00 soles, ejecutándose S/. 639,907.05 lo que representa un nivel de ejecución de 54.63%.

META 0008 ATENCIÓN DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 2005 casos tratados, para este periodo se ejecutó 1457 casos tratados, lo cual representa el 72.67% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a que se han registrado menor cantidad de casos de SOB/ASMA por encontrarnos en estación de verano, estas patologías se exacerban en climas fríos.

El PIM fue de S/. 1,361,394.00 soles, ejecutándose S/. 1,286,365.45 lo que representa un nivel de ejecución de 94.49%.

META 0009 ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTestinal


CASO TRATADO: Se programó para el primer semestre del presente año 65 casos tratados, para este periodo se ejecutó 33 casos tratados, lo cual representa el 50.77% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que se han registrado menos casos durante esta época, en la cual también disminuye las atenciones por consulta externa.

El PIM fue de S/. 193,199.00 soles, ejecutándose S/. 119,405.05 lo que representa un nivel de ejecución de 61.80%.


INDICADORES PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL - 001

En el Grafico N° 18, en referencia a la Mortalidad Hospitalaria por Infección Respiratoria Aguda, en el I semestre del presente año no se presentó caso de mortalidad por patologías relacionadas a Infecciones Respiratorias Agudas, de un total de 23 920 niños menores de 5 años atendidos en el hospital.

GRAFICO N° 18: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR IRA I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento


En el Grafico N° 19, en lo que respecta al indicador Tasa de Letalidad por Enfermedad Diarreica Aguda, para el I semestre del presente año 2018 no se presentaron casos de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas Agudas, al igual que los años anteriores.

GRAFICO N° 19: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR EDA I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En el Grafico N° 20, en referencia a la Tasa de Letalidad por Enfermedades diferentes a Enfermedades Diarreicas Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas, se puede observar que para el I semestre 2018, ha aumentado el indicador a 0.21 lo que representa 51 defunciones en comparación a las 33 defunciones ocurridas en el mismo periodo del año 2017.

GRAFICO N° 20: TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR ENF NO IRA, NO EDA I SEMESTRE 2016-2018



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

❖ SALUD MATERNO NEONATAL**META 0010 ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADO**

GESTANTE CONTROLADA: Se programó para el primer semestre del presente año 275 gestantes controladas, para este periodo se ejecutó 270 gestantes controladas, lo cual representa el 98.18 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 2,050,850.00 soles, ejecutándose S/. 1,235,662.54 lo que representa un nivel de ejecución de 60.25%.

META 0011 POBLACIÓN ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

PAREJA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año 1567 parejas protegidas, para este periodo se ejecutó 1280 pareja protegida, lo cual representa el 81.68% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 642,145.00 soles, ejecutándose S/. 246,939.60 lo que representa un nivel de ejecución de 38.46%.

META 0012 POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ATENCIÓN: Se programó para el primer semestre del presente año 2250 atenciones, para este periodo se ejecutó 3466 atenciones, lo cual representa el 154.04 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido que al haber aumentado nuestros ingresos hospitalarios esto se convierte en una oportunidad para la captación oportuna de pacientes con ARO y MEF, lo cual originó el aumento de las orientaciones y consejerías.

El PIM fue de S/. 554,404.00 soles, ejecutándose S/. 243,146.76 lo que representa un nivel de ejecución de 43.86%.

META 0013 ATENCIÓN DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONES

GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año 2913 gestantes atendidas, para este periodo se ejecutó 3365 gestantes atendidas, lo cual representa el 115.52 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance ligeramente en exceso, ya que, por ser un hospital de referencia de Lima Este, la mayoría de las pacientes con diagnóstico de aborto acuden a nuestro establecimiento para el tratamiento respectivo por contar con los especialistas adecuados; hay mayor referencia de las gestantes con patologías.

El PIM fue de S/. 5,363,284.00 soles, ejecutándose S/. 2,135,212.59 lo que representa un nivel de ejecución de 39.81%.

META 0014 ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL

PARTO NORMAL: Se programó para el primer semestre del presente año, 2973 partos normales, para este periodo se ejecutó 1532 partos normales, lo cual representa el 51.53 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo,

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a que hubo un error en la programación de este sub producto, ya que se consideró el total de partos (vaginal + cesárea), en tal sentido se reprograma considerando solo los partos vaginales.

El PIM fue de S/. 1,518,099.00 soles, ejecutándose S/. 1,115,391.11 lo que representa un nivel de ejecución de 73.47%.

META 0015 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO

PARTO COMPLICADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 1330 partos complicados, para este periodo se ejecutó 954 partos complicados, lo cual representa el 71.73 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la política DIRIS que ha redistribuido establecimientos de salud, C.S. Piedra Liza, Hospital SJL ya no nos refieren.

El PIM fue de S/. 677,832.00 soles, ejecutándose S/.408,639.35 lo que representa un nivel de ejecución de 60.29%.

META 0016 ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO

CESAREA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1208 cesáreas, para este periodo se ejecutó 1414 cesáreas, lo cual representa el 117.05 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, esto se debe a que el 46% del total de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica.

El PIM fue de S/. 2,680,549.00 soles, ejecutándose S/. 1,848,020.05 lo que representa un nivel de ejecución de 68.94%.

META 0017 ATENCIÓN DEL PUERPERIO

ATENCIÓN PUERPERAL: Se programó para el primer semestre del presente año, 1208 atenciones puerperales, para este periodo se ejecutó 1414 atenciones puerperales, lo cual representa el 117.05% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, esto se debe a que el 46% del total de partos son por vía cesárea, esto debido al aumento de las patologías maternas que ameritan terminar por vía quirúrgica, y regresan a los 7 días para el sacado de puntos.

El PIM fue de S/. 510,454.00 soles, ejecutándose S/. 243,228.27 lo que representa un nivel de ejecución de 47.65%.

META 0018 ATENCIÓN DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES

EGRESO: Se programó para el primer semestre del presente año, 42 egresos, para este periodo se ejecutó 40 egresos, lo cual representa el 95.24% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 427,022.00 soles, ejecutándose S/. 225,082.72 lo que representa un nivel de ejecución de 52.71%.

META 0019 ATENCIÓN OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

EGRESO: Se programó para el primer semestre del presente año, 11 egresos, para este periodo se ejecutó 18 egresos, lo cual representa el 163.64 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, por la apertura de la Unidad de Cuidados Especiales Gineco-Obstétricos (UCEGO).

El PIM fue de S/. 521,836.00 soles, ejecutándose S/. 340,141.46 lo que representa un nivel de ejecución de 65.18%.

META 0020 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO NORMAL

RECIEN NACIDO ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 3150 recién nacidos atendidos, para este periodo se ejecutó 2943 recién nacidos atendidos, lo cual representa el 93.43% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 1,656,273.00 soles, ejecutándose S/. 925,201.88 lo que representa un nivel de ejecución de 55.85%.

META 0021 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES

EGRESO: Se programó para el primer semestre del presente año, 730 egresos, para este periodo se ejecutó 695 egresos, lo cual representa el 95.21% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 2,536,273.00 soles, ejecutándose S/. 1,679,843.25 lo que representa un nivel de ejecución de 66.23%.

META 0022 ATENCIÓN DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN

EGRESO: Se programó para el primer semestre del presente año, 125 egresos, para este periodo se ejecutó 150 egresos, lo cual representa el 120% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un


nivel de avance en exceso.

El PIM fue de S/. 4,698,987.00 soles, ejecutándose S/. 2,992,086.82 lo que representa un nivel de ejecución de 63.68%.

INDICADORES PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL - 002

En referencia al Gráfico N° 21, el indicador razón de Mortalidad Materna para el I semestre del presente año 2018, no se registraron casos de mortalidad de 2,949 nacidos vivos, valor menor al alcanzado en el mismo periodo del año 2017, que fue de 3 muertes maternas, siendo estas defunciones de causa indirecta.

GRAFICO N° 21: RAZON DE MORTALIDAD MATERNA I SEMESTRE 2016-2018




Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia al Grafico N° 22, el indicador Tasa de Mortalidad Hospitalaria Neonatal; para el I semestre del presente año 2018, alcanzó valores de 1.46×100 nv, lo que representa 43 defunciones de neonatos sobre un total de 2,949 nacidos vivos, valor mayor en relación al año 2017, que fue de 26 defunciones de neonatos.

GRAFICO N° 22: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL HASTA EL I SEMESTRE 2015-2018



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

❖ TBC-VIH/SIDA

META 0023 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 9000 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 3526 personas atendidas, lo cual representa el 39.18% de cumplimiento de la meta programada.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que la capacidad operativa permite la atención de un total de 3500 personas en promedio en un semestre, cumpliendo con las definiciones operativas vigentes. Actualmente se realizan charlas educativas de información sobre TBC a pacientes que acuden al hospital.

El PIM fue de S/. 260,060.00 soles, ejecutándose S/. 165,356.94 lo que representa un nivel de ejecución de 63.58%.

META 0024 DIAGNÓSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS

PERSONA DIAGNOSTICADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 571 personas diagnosticadas, para este periodo se ejecutó 361 personas diagnosticadas, lo cual representa el 63.22% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a que la tendencia de la demanda es a disminuir.

El PIM fue de S/.834,770.00 soles, ejecutándose S/. 521,628.38 lo que representa un nivel de ejecución de 62.49%.

META 0025 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 606 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 189 personas tratadas, lo cual representa el 31.19% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, ya que los pacientes diagnosticados con TBC según definición se le debe hacer un despistaje, pero el paciente es derivado a su EESS de origen para inicio de tratamiento precoz y el despistaje debe realizarse en el mismo centro por no corresponder a nuestro nivel de complejidad; por lo que está disminuyendo la demanda.

El PIM fue de S/. 915,590.00 soles, ejecutándose S/. 559,621.85 lo que representa un nivel de ejecución de 61.12%.

META 0026 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 351 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 149 personas tratadas, lo cual representa el 42.45% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que la sala de cirugía para pacientes con tuberculosis está en proceso de implementación, se ha planificado tenerla lista el próximo trimestre.

La estancia de los pacientes es muy prolongada, debido a la complicación de la patología.

El PIM fue de S/. 2,119,282.00 soles, ejecutándose S/. 826,869.79 lo que representa un nivel de ejecución de 39.02%.

META 0027 BRINDAR A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA ATENCIÓN INTEGRAL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 18 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 10 personas tratadas, lo cual representa el 55.56% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, lográndose un nivel de avance regular a la meta programada.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a la Falta de insumos para tamizaje del VHB en el hospital además falta de personal para la captación de pacientes y realización de actividades de seguimiento, disminuyendo la capacidad operativa.

El PIM fue de S/.31,605.00 soles, ejecutándose S/. 24,470.00 lo que representa un nivel de ejecución de 77.42%.

META 0028 MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DE TUBERCULOSIS

TRABAJADOR PROTEGIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 1313 trabajadores protegidos, para este periodo se ejecutó 428 trabajadores protegidos, lo cual representa el 32.60% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, por ello se reprogramará la meta física inicial debido a que se coordinará con los

departamentos asistenciales las charlas a los trabajadores.

El PIM fue de S/. 5,822,894.00 soles, ejecutándose S/. 119,043.00 lo que representa un nivel de ejecución de 2.04%.

META 0029 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

PERSONA INFORMADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1538 personas informadas, para este periodo se ejecutó 1266 personas informadas, lo cual representa el 82.31% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 229,344.00 soles, ejecutándose S/. 129,155.77 lo que representa un nivel de ejecución de 56.32%.

META 0030 POBLACIÓN DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PREVENTIVA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 33 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 26 personas tratadas, lo cual representa el 78.79 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 102,228.00.00 soles, ejecutándose S/. 20,900.34 lo que representa un nivel de ejecución de 20.44%.

META 0031 BRINDAR A POBLACIÓN CON INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA CLINICAS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 615 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 142 personas atendidas, lo cual representa el 22.15 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo.

El PIM fue de S/. 59,373.00 soles, ejecutándose S/. 36,233.03 lo que representa un nivel de ejecución de 61.03%.

META 0032 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2354 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 2437 personas atendidas, lo cual representa el 103.53% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM fue de S/. 465,837.00 soles, ejecutándose S/. 310,158.72 lo que representa un nivel de ejecución de 66.58%.

META 0033 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 78 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 69 personas atendidas, lo cual representa el 88.46 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 233,090.00 soles, ejecutándose S/. 192,401.04 lo que representa un nivel de ejecución de 82.54%.

META 0034 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS.

GESTANTE ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 14 gestantes atendidas, para este periodo se ejecutó 17 gestantes atendidas, lo cual representa el 121.43 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso.

El PIM fue de S/. 40,004.00 soles, ejecutándose S/. 7,999.39 lo que representa un nivel de ejecución de 20.00%.

META 0035 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE (XDR)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 25 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 21 personas tratadas, lo cual representa el 84% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en bueno.

El PIM fue de S/. 1,426,463.00 soles, ejecutándose S/. 827,436.79 lo que representa un nivel de ejecución de 58.01%.

META 0036 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD


PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 70 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 152 personas tratadas, lo cual representa el 217.14% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, ya que se ha mejorado el registro y por la presencia de médico endocrinólogo y del médico nefrólogo y su participación en las actividades del Programa, adicional se ha mejorado el sistema de referencia por parte del primer nivel, produciendo un efecto de exceso en el resultado de pacientes tratados por las especialidades.

El PIM fue de S/. 921,729.00 soles, ejecutándose S/. 200,423.21 lo que representa un nivel de ejecución de 21.74%.

INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES VIH/SIDA 0016


En referencia a la tasa de letalidad Hospitalaria por Tuberculosis Pulmonar ha disminuido a 0 casos; cifra que se encuentra por debajo de lo alcanzado en el mismo periodo del año 2017, que se obtuvo 3 muertes de un total de 40 pacientes.

GRAFICO N° 23: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR TUBERCULOSIS PULMONAR I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia a la Tasa de Mortalidad por VIH para el I semestre del presente año 2018, se obtuvo valores de 6.6, lo que representa 4 muertes de un total de 60 casos nuevos hospitalizados que ha disminuido en comparación al mismo periodo del año 2017, que se obtuvo 18 defunciones de un total de 77 casos nuevos.

GRAFICO N° 24: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR VIH/SIDA I SEMESTRE 2016-2018



Fuente: Of. De Estadística e Informática HHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

❖ ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS

META 0037 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 10 personas tratadas, lo cual representa el 35.71% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que no se presentaron casos.

El PIM fue de S/. 497,003.00 soles, ejecutándose S/. 194,275.85 lo que representa un nivel de ejecución de 39.09%.

META 0038 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ZONOTICAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 67 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 85 personas tratadas lo cual representa el 126.87% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido al incremento de personas tratadas expuestas a rabia.

El PIM fue de S/. 983,947.00 soles, ejecutándose S/. 759,213.72 lo que representa un nivel de ejecución de 77.16%.

❖ ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES**META 0039 EVALUACIÓN DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS**

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 175 personas tamizadas, para este periodo se ejecutó 385 personas tamizadas, lo cual representa el 220% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que el registro del resultado en el primer trimestre se realizó en función de la unidad de medida: Atenciones, siendo lo correcto Persona Atendida. Esto se corrigió en el segundo trimestre, pero de igual manera genera un efecto de sesgo de lo ejecutado en el I Semestre. El PIM fue de S/. 166,985.00 soles, ejecutándose S/. 133,548.75 lo que representa un nivel de ejecución de 79.98%.

META 0040 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 125 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 270 personas tratadas, lo cual representa el 216% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso. Debido al incremento de las cirugías de cataratas referidas.

El PIM fue de S/. 511,913.00 soles, ejecutándose S/. 287,216.74 lo que representa un nivel de ejecución de 56.11%.

META 0041 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 250 personas tamizadas, para este periodo se ejecutó 297 personas tamizadas, lo cual representa el 118.80% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso. Debido al incremento de pacientes pediátricos de 3 a 11 años con vicios de refracción captados en consulta externa de pediatría.

El PIM fue de S/. 129,065.00 soles, ejecutándose S/. 66,904.62 lo que representa un nivel de ejecución de 51.84%.

META 0042 BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 200 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 232 personas tratadas lo cual representa el 116% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso. Debido al incremento de pacientes pediátricos de 3 a 11 años con vicios de refracción captados en consulta externa de pediatría.

El PIM fue de S/. 522,113.00 soles, ejecutándose S/. 163,797.54 lo que representa un nivel de ejecución de 31.37%.

META 0134 BRINDAR TRATAMIENTO NIÑOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 22 personas tratadas, lo cual representa el 220% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso. Debido incremento de prematuros con factores de riesgo para ROP quirúrgico.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 3 000.00 soles, y aún no se ha ejecutado.

META 0043 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 292 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 208 personas tratadas lo cual representa el 71.23% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular.

El PIM fue de S/. 2,832,857.00 soles, ejecutándose S/. 1,561,104.45 lo que representa un nivel de ejecución de 55.11%.

META 0044 BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1540 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 1919 personas tratadas, lo cual representa el 124.61% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso. Debido hay una mayor diagnóstico y referencias de los centros de atención primaria (1er y 2do nivel), y que la tendencia según definiciones operacionales es a aumentar.

También se debe a la apertura del turno tarde.

El PIM fue de S/. 677,326.00 soles, ejecutándose S/. 446,716.94 lo que representa un nivel de ejecución de 65.95%.

META 0045 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 568 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 645 personas tratadas, lo cual representa el 113.56% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso.

El PIM fue de S/. 330,517.00 soles, ejecutándose S/. 223,224.20 lo que representa un nivel de ejecución de 67.54%.

META 0046 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1193 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 931 personas tratadas, lo cual representa el 78.04% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, lográndose un nivel de avance superior a la meta programada.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/.428,828.00 soles, ejecutándose S/. 116,947.06 lo que representa un nivel de ejecución de 27.27.%.

META 0047 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 715 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 498 personas tratadas, lo cual representa el 69.65% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en regular, debido a la falta de insumos.

El PIM fue de S/. 358,184.00 soles, ejecutándose S/. 190,023.50 lo que representa un nivel de ejecución de 53.05%.

META 0048 EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DEL RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 425 personas tamizadas, para este periodo se ejecutó 417 personas tamizadas, lo cual representa el 98.12% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en óptimo.

El PIM fue de S/. 217,468.00 soles, ejecutándose S/. 165,440.77 lo que representa un nivel de ejecución de 76.08%.

INDICADORES PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES


En referencia a la tasa de letalidad hospitalaria por HTA, para el I semestre del presente año 2018, no se presentaron casos de letalidad al igual que años anteriores.

GRAFICO N° 25: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

El indicador **Porcentaje de Pacientes Intervenido por Cataratas** (Grafico N° 26), para el I semestre del presente año 2018 alcanzó valores de 71.61%, lo que nos indica que del total de intervenciones quirúrgicas que se realizan en el servicio de Oftalmología, 285 son intervenciones por cataratas, el valor para este periodo 2018 ha disminuido en relación al alcanzado en el mismo periodo del año anterior con 76.37%.

GRAFICO N° 26: : TASA DE LETALIDAD HOSPITALARIA POR HTA I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

❖ PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER**META 0049 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO**

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 750 personas, para este periodo se ejecutó 7121 personas, lo cual representa el 949.47% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM fue de S/. 96,737.00 soles, ejecutándose S/. 15,596.15 lo que representa un nivel de ejecución de 16.17%.

META 0050 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 personas, para este periodo se ejecutó 51 personas, lo cual representa el 728.57% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM fue de S/. 207,404.00 soles, ejecutándose S/. 12,135.47 lo que representa un nivel de ejecución de 5.85%.

META 0051 TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7 personas, para este periodo se ejecutó 38 personas, lo cual representa el 542.86% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM fue de S/. 174,121.00.00 soles, ejecutándose S/. 88,983.42 lo que representa un nivel de ejecución de 51.10%.

META 0052 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 60 personas, para este periodo se ejecutó 52 personas, lo cual representa el 86.67% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 151,398.00 soles, ejecutándose S/. 62,218.87 lo que representa un nivel de ejecución de 41.10%.

META 0053 TRATAMIENTO DEL CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 60 personas, para este periodo se ejecutó 112 personas, lo cual representa el 186.67% de cumplimiento de la meta programada para el

periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM fue de S/. 427,469.00.00 soles, ejecutándose S/. 157,736.15 lo que representa un nivel de ejecución de 36.90%.

META 0054 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 12 personas, para este periodo se ejecutó 19 personas, lo cual representa el 158.33% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, esto se debe a que el reporte ha mejorado debido a una mayor captación de pacientes, y la programación inicial se basó en estimación.

El PIM fue de S/. 1,197,595.00 soles, ejecutándose S/. 702,005.56 lo que representa un nivel de ejecución de 58.62%.

META 0055 TRATAMIENTO DEL CANCER DE ESTOMAGO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 12 personas, para este periodo se ejecutó 10 personas, lo cual representa el 83.33% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM fue de S/. 1,331,420.00 soles, ejecutándose S/. 801,679.35 lo que representa un nivel de ejecución de 60.21%.

META 0056 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 personas, para este periodo se ejecutó 51 personas, lo cual representa el 182.14% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 300 757.00 soles; ejecutándose S/. 167,282.02 soles, lo que representa el 10.12% de ejecución presupuestal.

META 0057 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 28 personas, para este periodo se ejecutó 12 personas lo cual representa el 42.86% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, esto se debe a que recién se está implementando el registro del HIS a partir de abril.

Existe desabastecimiento de medicamentos anti andrógenos y falta de codificación en terapia hormonal en la hoja HIS.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 764,700.00 soles; ejecutándose S/. 468,033.99 soles, lo que representa el 61.20% de ejecución presupuestal.

META 0058 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 personas, para este periodo se ejecutó 23 personas, lo cual representa el 460% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 242,178.00 soles; ejecutándose S/. 149,235.10 soles, lo que representa el 61.62% de ejecución presupuestal.

META 0059 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PULMON

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 personas, para este periodo se ejecutó 44 personas, lo cual representa el 880% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 751,734.00 soles; ejecutándose S/. 336,177.26 soles, lo que representa el 44.72% de ejecución presupuestal.

META 0060 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 personas, para este periodo se ejecutó 30 personas, lo cual representa el 300% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 875 967.00 soles; ejecutándose S/. 394,272.78 soles, lo que representa el 45.01% de ejecución presupuestal.

META 0061 TRATAMIENTO DEL CANCER DE COLON Y RECTO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 personas, para este periodo se ejecutó 20 personas lo cual representa el 200% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, lográndose un nivel de avance superior a la meta programada.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 795,737.00 soles; ejecutándose S/. 305,488.88 soles, lo que representa el 38.39% de ejecución presupuestal.

META 0062 CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CANCER

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 240 personas, para este periodo se ejecutó 173 personas, lo cual representa el 72.08% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en regular, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 38,048.00 soles; ejecutándose S/. 13,282.09 soles, lo que representa el 34.91% de ejecución presupuestal.

META 0063 TAMIZAJE EN MUJER CON MAMOGRAFIA BILATERAL PARA DETECCION DE CANCER DE MAMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 249 personas, para este periodo se ejecutó 283 personas, lo cual representa el 113.65% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 76,044.00 soles; ejecutándose S/. 25,860.10 soles, lo que representa el 34.01% de ejecución presupuestal.

META 0064 ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGNAS DEL CUELLO UTERINO CON ESCISION

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 69 personas, para este periodo se ejecutó 256 personas, lo cual representa el 371.01% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, lográndose un nivel de avance superior a la meta programada.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 109,312.00 soles; ejecutándose S/. 39,231.82 soles, lo que representa el 35.89% de ejecución presupuestal.

META 0124 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

NORMA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 personas, para este periodo no se ejecutó 0 personas, lo cual representa el 0% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo.

Explicación: En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 1000.00 soles.

META 0125 DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 9 personas, para este periodo se ejecutó 9 personas, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S39,469.00 soles ejecutándose S/. 9,477.27 soles, lo que representa el 24.01% de ejecución presupuestal.

META 0126 TRATAMIENTO DE CANCER DE HIGADO

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 9 personas, para este periodo se ejecutó 1 personas, lo cual representa el 11.11 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 152,712.00 ejecutándose S/. 41,210.82 soles, lo que representa el 26.99% de ejecución presupuestal.

META 0127 DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 personas, para este periodo se ejecutó 102 personas, lo cual representa el 2040 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 45,258.00 ejecutándose S/. 7,830.20 soles, lo que representa el 17.30% de ejecución presupuestal.

META 0128 TRATAMIENTO DE LEUCEMIA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 personas, para este periodo se ejecutó 2 personas, lo cual representa el 50 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo. Existe un sub registro de esta actividad operativa.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 23,793.00 ejecutándose S/. 3,975.86 soles, lo que representa el 16.71% de ejecución presupuestal.

META 0129 DIAGNOSTICO DE LINFOMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 20 personas, para este periodo se ejecutó 31 personas, lo cual representa el 155% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 17,473.00 ejecutándose S/. 2,798.11 soles, lo que representa el 16.01% de ejecución presupuestal.

META 0130 TRATAMIENTO DE LINFOMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 20 personas, para este periodo se ejecutó 47 personas, lo cual representa el 235% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 52,008.00 ejecutándose S/. 9,300.38 soles, lo que representa el 17.88% de ejecución presupuestal.

META 0131 DIAGNOSTICO DE CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 personas, para este periodo se ejecutó 23 personas, lo cual representa el 230% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/.

101,367.00 ejecutándose S/. 19,275.97 soles, lo que representa el 19.02% de ejecución presupuestal.

META 0132 TRATAMIENTO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA

PERSONA Se programó para el primer semestre del presente año, 5 personas, para este periodo se ejecutó 2 personas, lo cual representa el 40 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 30,893.00 ejecutándose S/. 4,514.55 soles, lo que representa el 14.61% de ejecución presupuestal.

META 0133 ATENCION DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD


PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 100 personas, para este periodo se ejecutó 46 personas, lo cual representa el 46% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a una programación inicial inadecuada por interpretación y sesgo en fuente de información, siendo la ejecución al II trimestre adecuado.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 71,357.00 ejecutándose S/. 8,257.08 soles, lo que representa el 11.57% de ejecución presupuestal.

INDICADORES PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER


En referencia a la tasa bruta de Mortalidad por cáncer de Pulmón, para el I trimestre del presente año 2018 se alcanzaron valores de 0.36, lo que representa 1 casos de mortalidad por cáncer de pulmón. Se aprecia una disminución en la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón para este periodo en comparación al año 2017 (4 muertes).

GRAFICO N° 27: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE PULMÓN I SEMESTRE 2016-2018

Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018
Elaboración: Unidad de Planeamiento

No se presentaron casos de Mortalidad por cáncer de Estómago, valor que ha disminuido en referencia al mismo periodo del año 2017, que se presentaron 4 casos.

GRAFICO N° 28: : TASA BRUTA DE MORTALIDAD POR CANCER DE ESTÓMAGO I SEMESTRE 2016-2018




Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

En referencia a la tasa bruta de letalidad por patología tumoral, para el I trimestre del presente año 2018 se alcanzaron valores de 3.69, lo que representa 10 casos. Se aprecia una disminución en la tasa para este periodo en comparación al año 2017 (31 muertes).

GRAFICO N° 29: : TASA BRUTA DE LETALIDAD POR PATOLOGÍA TUMORAL I SEIMESTRE 2016-2018



Fuente: Of. De Estadística e Informática HNHU 2018

Elaboración: Unidad de Planeamiento

OEI.08. FORTALECER LA CAPACIDAD DE ALERTA Y RESPUESTA DEL SISTEMA DE SALUD.

AEI.08.02. Conducir el planeamiento y seguimiento para la atención integral de emergencias y desastres.

❖ REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES**META 0065 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES**

INFORME TECNICO: Se programó para el primer semestre del presente año, 4 informe técnico, se ejecutó 4 informe técnico, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 7,500.00 soles; no se ejecutó aún el presupuesto.

META 0066 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 reporte, se ejecutó 2 reporte, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 25,000.00 soles; ejecutándose S/. 6,989.00 soles, lo que representa el 27.96% de ejecución presupuestal.

META 0067 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

BRIGADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 2 reporte, se ejecutó 2 reporte, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: El PIM asignado a esta meta fue de S/ 10,000.00 soles; ejecutándose S/. 4,250.00 soles, lo que representa el 42.50% de ejecución presupuestal.

META 0068 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

INFRAESTRUCTURA MOVIL: Se programó para el primer semestre del presente año, 02 infraestructura móvil, para este periodo se ejecutó 2 infraestructura móvil, lo cual representa el 100 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 42,482.00 soles; ejecutándose S/. 8,940.00 soles, lo que representa el 21.04% de ejecución presupuestal.

META 0069 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

REPORTE: Se programó para el primer semestre del presente año, 06 reportes, para este periodo se ejecutó 06 reportes, lo cual representa el 100 % de cumplimiento de la meta programada para el

periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 98,549.00 soles; ejecutándose S/. 36,426.90 soles, lo que representa el 36.96% de ejecución presupuestal.

META 0070 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 500 personas, para este periodo se ejecutó 500 personas, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 40,000 Soles; ejecutándose S/. 5,613.00 soles, lo que representa el 14.03% de ejecución presupuestal.

META 0071 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

INTERVENCION:

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 persona, para este periodo se ejecutó 1 persona, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 45,552.00 soles; ejecutándose S/. 8,716.00 soles, lo que representa el 19.13% de ejecución presupuestal.

OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

AEI.03.02. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.

❖ REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS

META 0072 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ATENCION PRE HOSPITALARIAS Y EMERGENCIAS

NORMA: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 normas, para este periodo se ejecutó 1 normas, lo cual representa el 20 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, y solo se ha realizado el curso de GPC.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 99,133.00 soles; ejecutándose S/. 44,238.09 soles, lo que representa el 44.62% de ejecución presupuestal.

META 0073 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

PERSONA: Se programó para el primer semestre del presente año, 50 personas, para este periodo se ejecutó 40 personas, lo cual representa el 80% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

Explicación: El PIM asignado a esta meta fue de S/ 107,840.00 soles; ejecutándose S/. 400.00 soles, lo que representa el 0.37% de ejecución presupuestal.

META 0074 ATENCION AMBULATORIO DE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV) EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 13500 atenciones, para este periodo se ejecutó 12080 atenciones, lo cual representa el 89.48% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,614,389.00 soles; ejecutándose S/. 906,358.21 soles, lo que representa el 34.67% de ejecución presupuestal.

META 0075 ATENCION DE TRIAJE

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 49994 atenciones, para este periodo se ejecutó 43777 atenciones, lo cual representa el 87.56 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 764,753.00 soles; ejecutándose S/. 281,374.90 soles, lo que representa el 36.79% de ejecución presupuestal.

META 0076 ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIALIZADA

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 33567 atenciones, para este periodo se ejecutó 31993 atenciones, lo cual representa el 95.31 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 7,761,615.00 soles; ejecutándose S/. 4,366,396.04 soles, lo que representa el 56.26% de ejecución presupuestal.

META 0077 ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIVOS

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 353 atenciones, para este periodo se ejecutó 305 atenciones, lo cual representa el 86.4 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un

nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,322,644.00 soles; ejecutándose S/. 670,021.31 soles, lo que representa el 28.85% de ejecución presupuestal.

META 0078 ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 2574 atenciones, para este periodo se ejecutó 2944 atenciones, lo cual representa el 114.37 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que las atenciones de emergencia quirúrgica supera la capacidad instalada, por lo que se debería Incrementar el número de SOP para emergencia y el número de anestesiólogos.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,069,856.00 soles; ejecutándose S/. 385,599.93 soles, lo que representa el 18.63% de ejecución presupuestal.

META 0079 ATENCION PREHOSPITALARIA DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA MASIVA

PACIENTE ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 255 pacientes atendidos, para este periodo se ejecutó 228 pacientes atendidos, lo cual representa el 89.41 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 270,450.00 soles; ejecutándose S/. 112,200.75 soles, lo que representa el 41.49% de ejecución presupuestal.

META 0080 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA

PACIENTE ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 5 pacientes atendidos, para este periodo se ejecutó 5 pacientes atendidos, lo cual representa el 100 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 258,435.00 soles; ejecutándose S/. 86,687.81 soles, lo que representa el 33.54% de ejecución presupuestal.

META 0081 SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA URGENCIA

PACIENTE ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 650 pacientes atendidos, para este periodo se ejecutó 624 pacientes atendidos lo cual representa el 96 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 357,463.00 soles; ejecutándose S/. 96,424.07 soles, lo que representa el 26.97% de ejecución presupuestal.

❖ PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD**META 0082 CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION**

PERSONA CAPACITADA: Se programó para el primer semestre 15 personas capacitadas, aun no se han ejecutado debido a las demoras en los tramites que están desde el mes de abril, las capacitaciones empezarán en el mes de agosto con 20 personas en el tema de biomecánica.

Explicación: El PIM asignado a esta meta fue de S/ 20,000.00 soles; no se ha ejecutado aun el presupuesto.

META 0083 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 15280 atenciones, para este periodo se ejecutó 21232 atenciones, lo cual representa el 138.95% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido al aumento de la capacidad operativa con el ingreso de un tecnólogo medico en lenguaje, físico y ocupacional a partir de marzo, lo que ha aumentado las atenciones.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1,225,831.00 soles; ejecutándose S/. 547,840.20 soles, lo que representa el 44.69% de ejecución presupuestal.

META 0084 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1230 atenciones, para este periodo se ejecutó 1648 atenciones, lo cual representa el 133.98 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido al aumento de la capacidad operativa con el ingreso de un tecnólogo medico en lenguaje, físico y ocupacional a partir de marzo, lo que ha aumentado las atenciones.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 337,817.00 soles; ejecutándose S/. 92,431.02 soles, lo que representa el 27.36% de ejecución presupuestal.

META 0085 ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 3095 atenciones, para este periodo se ejecutó 2412 atenciones, lo cual representa el 77.93 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 242,752.00 soles; ejecutándose S/. 79,544.54 soles, lo que representa el 32.77% de ejecución presupuestal.

META 0086 CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD

CERTIFICADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 158 certificados de discapacidad, para este periodo se ejecutó 131 certificados de discapacidad, lo cual representa el 123.08 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 21,778.00 soles; ejecutándose S/. 3,666.51 soles, lo que representa el 16.84% de ejecución presupuestal.

META 0087 CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO

CERTIFICADO: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 certificados de incapacidad para el trabajo, para este periodo se ejecutó 16, lo cual representa el 123.08 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo, debido al incremento en la demanda de certificación de incapacidad, ya que están acudiendo de otras jurisdicciones.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 72,172.00 soles; no se ejecutó aun el presupuesto.

❖ CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL**META 0088 ACOMPAÑAMIENTO CLINICO PSICOSOCIAL**

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Se programó para el primer semestre del presente año, 1 persona, para este periodo no se ejecutó, lo cual representa el 0% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que se realizó la designación del responsable del Programa Presupuestal en el mes de Mayo -2018, por lo tanto la meta se cumplirá en el desarrollo del 2do semestre.

Explicación: El PIM asignado a esta meta fue de S/ 103,861.00 soles, no se ejecutó aun el presupuesto.

META 0089 TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALES Y PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TAMIZADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 7367 personas tamizadas, para este periodo se ejecutó 6665 personas tamizadas, lo cual representa el 90.47% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 189,391.00 soles; ejecutándose S/. 57,256.48 soles, lo que representa el 30.23% de ejecución presupuestal.

META 0090 TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICOSOCIALES

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 645 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 1437 personas tratadas, lo cual representa el 222.79 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que se está tomando la población considerada en la definición operacional.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 246,868.00 soles; ejecutándose S/. 106,567.71 soles, lo que representa el 43.17% de ejecución presupuestal.

META 0091 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS (DEPRESION Y CONDUCTA SUICIDA) Y DE ANSIEDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 1086 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 2266 personas tratadas, lo cual representa el 208.66 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance exceso, debido a que se ha incrementado 2 psiquiatras, esto genera un efecto de mayor cantidad de pacientes.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 413,084.00 soles; ejecutándose S/. 68,344.65 soles, lo que representa el 16.54% de ejecución presupuestal.

META 0092 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON TRASTORNOS AFECTIVOS Y DE ANSIEDAD

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 85 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 22 personas tratadas, lo cual representa el 25.88% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que no se ha considerado los pacientes hospitalizados asignados para psiquiatría, por lo que se va a regularizar con estadística la asignación de camas.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 222,759.00 soles; ejecutándose S/. 103,135.30 soles, lo que representa el 46.30% de ejecución presupuestal.

META 0093 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 70 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 6 personas tratadas, lo cual representa el 8.57 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que el primer nivel y segundo nivel refiere este tipo de diagnóstico al Hospital Herminio Valdizan lo que ha generado un resultado menor según lo programado, este mismo se evidencia en el histórico de la programación de años anteriores.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 63,908.00 soles; ejecutándose S/. 17,979.01 soles, lo que representa el 28.13% de ejecución presupuestal.

META 0094 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 9 atenciones, para este periodo se ejecutó 8 atenciones, lo cual representa el 88.89% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 542,641.00 soles; ejecutándose S/. 182,500.98 soles, lo que representa el 33.63% de ejecución presupuestal.

META 0095 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL

PERSONA ATENDIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 6 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 4 personas atendidas lo cual representa el 66.67 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido a que en el primer nivel y segundo nivel refiere este tipo de diagnóstico al Hospital Herminio Valdizan lo que ha generado un resultado menor según lo programado, este mismo se evidencia en el histórico de la programación de años anteriores.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 5,000.00 soles; no se ejecutó lo que representa el 0% de ejecución presupuestal.

META 0096 TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNOS PSICOTICO

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 337 atenciones, para este periodo se ejecutó 92 atenciones, lo cual representa el 27.30 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a la creación de CCSS comunitarios y referencias del primer nivel afecta al no cumplimiento de la meta programada

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 5,000.00 soles; no se ejecutó lo que representa el 0% de ejecución presupuestal.

META 0097 TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO PSICOTICO

PERSONA TRATADA: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 personas tratadas, para este periodo se ejecutó 12 personas tratadas, lo cual representa el 50% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que no se ha considerado los pacientes hospitalizados asignados para psiquiatría, por lo que se va a regularizar con estadística la asignación de camas.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 568,649.00 soles; ejecutándose S/. 110,409.56 soles, lo que representa el 19.42% de ejecución presupuestal.

META 0098 REHABILITACION PSICOSOCIAL DE PERSONAS CON SINDROME O TRASTORNO ESQUIZOFRENICO

PERSONA ATENDIDO: Se programó para el primer semestre del presente año, 10 personas atendidas, para este periodo se ejecutó 2 personas atendidas, lo cual representa el 20 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bajo, debido a que en el I primer nivel y segundo nivel refiere este tipo de actividad al Hospital Herminio Valdizan y al Hospital de Vitarte, lo que ha generado un resultado menor según lo programado, este mismo se evidencia en el histórico de la programación de años anteriores.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 4,000.00 soles; no se ejecutó lo que representa el 0% de ejecución presupuestal.

OEI.07. CONTAR CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MODERNO E INTERCONECTADO QUE ASEGUREN LOS SERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD.

AEI.07.02. Optimización de la gestión de los recursos presupuestales para la implementación de proyectos de inversión priorizados.

❖ ACCIONES CENTRALES

META 0099 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 13 acciones, para este periodo se ejecutó 11 acciones, lo cual representa el 84.62% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 475,486.00 soles; ejecutándose S/. 256,823.34 soles, lo que representa el 54.01% de ejecución presupuestal.

META 0100 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 3423 acciones, para este periodo se ejecutó 3399 acciones, lo cual representa el 99.3% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 8,343,505.00 soles; ejecutándose S/. 4,816,612.47 soles, lo que representa el 57.73% de ejecución presupuestal.

Avances al I semestre de Proyectos de Inversión:

Cod. Unificado	SNIP	Nombre del Proyecto	Estado Situacional al I Semestre 2018
2160763	191262	Mejoramiento y Tratamiento en los Pacientes de los Departamentos de Medicina y Pediatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue.	Este proyecto se encuentra en trámite aprobación de Liquidación física y financiera, mediante resolución directoral. Se encuentra en la Oficina de Asesoría Jurídica.
2160769	187772	Mejoramiento Estratégico de los Departamentos de Cirugía y Gineco Obstétrica del HNHU.	Mediante Oficio N° 512-DG-OPE N° 09-2018/HNHU, se solicitó Crédito Adicional para la Adquisición del Equipo Doppler para medición de Flujo Vascular. Y Con Memorando N° 278-2018-OPE-HNHU se ha solicita que verifique la persistencia o no para la adquisición del equipo, y sea incluido en la Programación Multianual de Inversiones, y así continuar con los trámites. A la fecha se encuentra en el MINSA, para la ampliación presupuestal..

OEI.06. IMPULSAR LA CARRERA PÚBLICA MERITOCRÁTICA Y POLÍTICA REMUNERATIVA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.**AEI.06.02. Promoción. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades del personal institucional.****META 0102 CAPACITACION AL PERSONAL**

PERSONA CAPACITADA Se programó para el primer semestre del presente año, 300 personas capacitadas, para este periodo se ejecutó 447 personas capacitadas, lo cual representa el 149% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 269,253.00 soles; ejecutándose S/. 120,418.42 soles, lo que representa el 44.72% de ejecución presupuestal.

PERSONAL	I SEM 2017	I SEM 2018
Número de trabajadores capacitados	369	447
Total de Trabajadores	2058	2064
Porcentaje de Trabajadores capacitados	17.9%	21.65%

OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.**AEI.03.02. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.****META 0101 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO**

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 455 acciones, para este periodo se ejecutó 335 acciones, lo cual representa el 73.63% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 229,512.00 soles; ejecutándose S/. 136,021.31 soles, lo que representa el 59.27% de ejecución presupuestal.

META 0103 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1358 acciones, para este periodo se ejecutó 1254 acciones, lo cual representa el 92.34% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 3,738,409.00.00 soles; ejecutándose S/. 587,708.54 soles, lo que representa el 15.72% de ejecución presupuestal.

META 0104 ACCION Y CONTROL

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 24 acciones, para este periodo se ejecutó 28 acciones, lo cual representa el 116.67% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance en exceso.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 135,748.00 soles; ejecutándose S/. 75,618.02 soles, lo que representa el 55.70% de ejecución presupuestal.

❖ ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

META 0105 BRINDAR ASISTENCIA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 47000 atenciones, para este periodo se ejecutó 49833 atenciones, lo cual representa el 106.03% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance ligeramente en exceso.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 151,775.00 soles; ejecutándose S/. 48,275.99 soles, lo que representa el 31.81% de ejecución presupuestal.

META 0106 APOYO AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 36 353 atenciones, para este periodo se ejecutó 37 022 atenciones, lo cual representa el 101.84% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 714,724.00 soles; ejecutándose S/. 208,126.95 soles, lo que representa el 29.12% de ejecución presupuestal.

META 0107 ASEGURAR LA PROVISION DE ALIMENTACION ADECUADA PARA ENFERMOS

RACION: Se programó para el primer semestre del presente año, 562 827 raciones, para este periodo se ejecutó 475 014 raciones, lo cual representa el 84.4% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,450,567.13 680,4 soles, lo que representa el 33.87% de ejecución presupuestal.

META 0108 INFORMACION, COMUNICACIÓN, DIFUSION Y EDUCACION EN SALUD

INFORME: Se programó para el primer semestre del presente año, 18 informes, para este periodo se ejecutó 18 informes, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 144,393.00 soles; ejecutándose S/. 55,006.49 soles, lo que representa el 38.09% de ejecución presupuestal.

OEI.05. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD, COMPETENCIAS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD.

AEI.05.03. Espacios de docencia-servicio en salud implementados y articulados a entidades formadoras en salud.

META 0109 DESARROLLO DE INVESTIGACIONES

INVESTIGACIÓN: Se programó para el primer semestre 1 investigación, pero no se ha ejecutado para este semestre.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 535,505.00 soles; ejecutándose S/. 29,329.13 soles, lo que representa el 5.48% de ejecución presupuestal.

OEI.03. GARANTIZAR Y MEJORAR DE FORMA CONTINUA EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.**AEI.03.02. Fortalecimiento de la gestión y operación de las Redes e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) en Lima Metropolitana.****META 0110 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 05 acciones, para este periodo se ejecutó 2 acciones, lo cual representa el 40% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en bajo, debido que a pesar de que se ha solicitado el requerimiento de servicios, las cuales no han sido atendidos.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 703,884.00 soles; ejecutándose S/. 234,915.95 soles, lo que representa el 33.37% de ejecución presupuestal.

META 0111 PAGO DE PENSIONES

PLANILLA: Se programó para el primer semestre del presente año, 6 planillas, para este periodo se ejecutó 6 planillas, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 9 383,947.00 soles; ejecutándose S/. 4,416,036.84 soles, lo que representa el 47.06% de ejecución presupuestal.

META 0112 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO EN LABORATORIO

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 484 375 exámenes, para este periodo se ejecutó 608 787 exámenes, lo cual representa el 125.69% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido al aumento de la demanda.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 3,257,349.00 soles; ejecutándose S/. 1,688,252.09 soles, lo que representa el 51.83% de ejecución presupuestal.

META 0113 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO POR IMAGENES

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 52 710 exámenes, para este periodo se ejecutó 46 788 exámenes, lo cual representa el 88.76 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de cumplimiento bueno.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1,981,477.00 soles; ejecutándose S/. 608,976.43 soles, lo que representa el 30.73% de ejecución presupuestal.

META 0114 BANCO DE SANGRE ORGANOS Y TEJIDOS

EXAMEN: Se programó para el primer semestre del presente año, 5000 exámenes, para este periodo se ejecutó 4654 exámenes, lo cual representa el 93.08 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,386,858.00 soles; ejecutándose S/. 660,221.86 soles, lo que representa el 27.66% de ejecución presupuestal.

META 0115 SERVICIOS BASICOS Y COMPLEMENTARIOS

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1010 acciones, para este periodo se ejecutó 1005 acciones, lo cual representa el 99.5% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de cumplimiento óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 13,246,316.00 soles; ejecutándose S/. 5,650,877.99 soles, lo que representa el 42.66% de ejecución presupuestal.

META 0116 VIGILANCIA SANITARIA

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 146 acciones, para este periodo se ejecutó 157 acciones lo cual representa el 107.53% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel de cumplimiento óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 212,171.00 soles; ejecutándose S/. 71,026.20 soles, lo que representa el 33.48% de ejecución presupuestal.

META 0117 SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

SUPERVISION: Se programó para el primer semestre del presente año, 19 supervisión para este periodo se ejecutó 19 supervisiones, lo cual representa el 100% de cumplimiento de la meta programada para el periodo, estando en un nivel óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 165,447.00 soles; ejecutándose S/. 57,767.46 soles, lo que representa el 34.92% de ejecución presupuestal.

META 0118 ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 334,232 atenciones, para este periodo se ejecutó 507 739 atenciones, lo cual representa el 151.91% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, ya que no se había considerado la programación de Medicina Ocupacional, e inicialmente había una programación menor en Central de esterilización y procedimientos del departamento de Rehabilitación, por ello se reprogramará la meta.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 9,616,608.00 soles; ejecutándose S/. 2,941,191.74 soles, lo que representa el 30.58% de ejecución presupuestal.

META 0119 ATENCION EN HOSPITALIZACION

DIA - CAMA: Se programó para el primer semestre del presente año, 11693 hospitalizaciones, para este periodo se ejecutó 9870 hospitalizaciones, lo cual representa el 84.41% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno.

Se va a reprogramar esta meta debido a que la atención especializada en hospitalización de la Unidad de cuidados Paliativos va a disminuir su meta, ya que inicialmente se consideró tanto enfermedades oncológicas y no oncológicas, y ahora en la reprogramación solo se va a considerar no oncológicas a partir de julio.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 23,316,649.00 soles; ejecutándose S/. 7,175,142.88 soles, lo

que representa el 30.77% de ejecución presupuestal.

META 0120 INTERVENCIONES QUIRURGICAS

INTERVENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 1851 intervenciones, para este periodo se ejecutó 2575 intervenciones, lo cual representa el 139.11% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 7,458,940.00 soles; ejecutándose S/. 1,558,792.31 soles, lo que representa el 20.90% de ejecución presupuestal.

META 0121 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

EQUIPO: Se programó para el primer trimestre del presente año, 381 equipos, para este periodo se ejecutó 407 equipos, lo cual representa el 106.82 % de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I trimestre del presente año se encuentra en un nivel de avance en exceso, debido a que en el mes de enero se ha realizado el mantenimiento a 35 Impresoras reemplazadas y teniendo en cuenta el incremento de equipos de cómputo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 1,778,554.00 soles; ejecutándose S/. 652,340.46 soles, lo que representa el 36.68% de ejecución presupuestal.

META 0122 ATENCION DIVERSOS SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS

ATENCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 5100 atenciones, para este periodo se ejecutó 3897 atenciones, lo cual representa el 76.41% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, se reprograma la meta debido a una mala programación inicialmente.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 2,652,922.00 soles; ejecutándose S/. 748,279.28 soles, lo que representa el 28.21% de ejecución presupuestal.

META 0123 BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

RECETA: Se programó para el primer semestre del presente año, 248,142 recetas, para este periodo se ejecutó 204 614 recetas, lo cual representa el 82.46% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance bueno, aun así, hubo desabastecimiento de medicamentos e insumos.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 5,186,414.00 soles; ejecutándose S/. 1,540,380.56 soles, lo que representa el 29.70% de ejecución presupuestal.

META 0135 APOYO A LA GESTION

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 83 acciones, para este periodo se ejecutó 46 acciones, lo cual representa el 55.42% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 436,114.00 soles; ejecutándose S/. 149,925.91 soles, lo que representa el 34.38% de ejecución presupuestal.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 436 114.00 soles, y se ha ejecutado S/. 149 925.91 soles, lo que representa 34.38% de cumplimiento

META 0136 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

ACCION: Se programó para el primer semestre del presente año, 50 acciones, para este periodo se ejecutó 48 acciones, lo cual representa el 96% de cumplimiento de la meta programada para el periodo.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance óptimo.

El PIM asignado a esta meta fue de S/ 447,442.00 soles; ejecutándose S/. 138,104.67 soles, lo que representa el 30.87% de ejecución presupuestal.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 76 020.00 soles, y aún no se ha ejecutado.

META 0137 ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS

PERSONA PROTEGIDA: Se programó para el primer semestre del presente año, 3524 personas protegidas, para este periodo se ejecutó 2526 personas protegidas, lo cual representa el 71.68% de cumplimiento. Por lo que se reprogramará la meta física anual.

Explicación: La ejecución de la meta física para el I semestre del presente año se encuentra en un nivel de avance regular, debido al desabastecimiento de CENARES, por lo que se realizó una atención limitada de vacunación con el stock que contaba el consultorio de inmunizaciones.

En cuanto al presupuesto cabe resaltar que dicha meta presupuestal fue formulada durante la programación multianual 2018-2020, sin embargo, dichas cadenas presupuestales no se encontraban habilitadas sería incluida en el PIA 2018, al no ser consideradas en el presente año fiscal, se gestionó para su incorporación mediante una nota modificatoria, por lo que a la fecha tenemos un PIM de S/. 5,000.00 soles, y aún no se ha ejecutado.

V. PRINCIPALES DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA.

Problemas Identificados:

Entre los problemas identificados durante las ejecuciones de las actividades asistenciales y de gestión orientadas al logro de los diversos objetivos institucionales planteados, se encuentran:

- El sistema SINGHO del HNHU no permite una digitación acorde para diferenciar consumos por convenio FISSAL.
- Reembolsos SIS no acordes a la producción real de servicios de salud.
- Inoportuno e insuficiente disponibilidad de medicamentos e insumos médicos en los servicios.
- Estadística hospitalaria registrada no acorde a la producción real.
- Insuficiente disponibilidad de recursos humanos en determinadas áreas asistenciales y grupos profesionales. La principal dificultad que se afronta para cumplir con este reto es la falta de financiamiento la misma que debe ser cubierta parcialmente con personal destacado y servicios por terceros.
- Gestión administrativa tradicional no vinculada a procesos.
- Planificación y ejecución de presupuesto no acorde a las necesidades de la institución.
- INFRAESTRUCTURA (Riesgo permanente de interrupción de servicio de agua y electricidad y, Capacidad instalada UPSS no acorde a la demanda actual)
- EQUIPAMIENTO: Obsoleto, deteriorado o ausente equipamiento hospitalario para la atención de los pacientes (equipos biomédicos, electromecánicos, informáticos y otros) y mobiliario clínico (camas hospitalarias, veladores, camillas entre otros). Se cuenta con un Plan de Equipamiento por Reposición aprobado por R.M. N° 199-2018/MINSA en el cual está considerado 373 equipos, y de los cuales fueron priorizados 40 equipos para su financiamiento, siendo nuestro universo total 2329 equipos (Biomédicos, electromecánicos, mobiliario, entre otros). Referente al mantenimiento de equipos de alta complejidad no reciben mantenimiento preventivo, con un alto riesgo de perder operatividad y alterar la continuidad de la atención especializada.

Asimismo, al término del I semestre, tenemos en proceso de aprobación el financiamiento de 113 equipos por la fuente DyT, de los cuales 44 se encuentran en el marco de Invierte.pe y 69 como otros gastos de capital, así como la aprobación de 65 equipos nuevos por la fuente RO, para la sala de cirugía de TBC para pacientes con indicación quirúrgica.

Oportunidades de Mejora:

Entre las oportunidades de mejora identificadas, que contribuyen al logro de los diversos objetivos institucionales planteados, tenemos:

- Se cuenta con el convenio de compra de servicios de salud, entre el SIS y la dirección de redes integradas de salud de Lima Este, que tiene por objeto establecer las condiciones, bajo las cuales el prestador, y por tanto sus IPRESS dependientes, se obligan a brindar los servicios de salud autorizados a los asegurados SIS que se encuentran debidamente acreditados.
- Firma de convenio de Cooperación Interinstitucional con Archivo General de la Nación (AGN), para la custodia y buen manejo de los archivos del HNHU.
- Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el MINSA, a través del Hospital Nacional Hipólito Unanue, y la Organización Socios en Salud, sucursal Perú. El documento suscrito establece la implementación de la primera sala de cirugía, el acondicionamiento de 2 salas de hospitalización y una sala de recuperación post quirúrgicas, para la atención especializada a pacientes de TBC, así mismo se implementará equipamiento para las intervenciones quirúrgicas y se garantizará los recursos humanos para realizar las cirugías de tórax en pacientes y brindar los cuidados para las fases pre y pos quirúrgicas.
- El funcionamiento de la Unidad de Cuidados Paliativos oncológicos y no oncológicos en población adulta, viene disminuyendo los costos de estancia hospitalaria en la Unidad de Cuidados Intermedios del Departamento de Medicina, debido a una leve disminución en el uso de procedimientos invasivos (Colocación de tubo orotraqueal y uso de ventiladores mecánicos).
- Próxima inauguración del nuevo Auditorio Multifuncional del Hospital Nacional Hipólito Unanue.
- Inicio de mejoras en la Biblioteca para transformarla en un verdadero centro de información especializada (equipamiento y base de datos).

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.

- Asignación presupuestal no acorde a la necesidad institucional.
- Estadística no acorde a la producción real.

Recomendaciones

- Garantizar la capacidad resolutive de las unidades productoras de servicios de salud del HHU, asegurando el abastecimiento de recursos estratégicos, sobre todo en áreas críticas.
- Humanizar la prestación de servicios de salud.
- Modernizarla gestión, con enfoque de resultados, procesos; con transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y prácticas de gobierno electrónico
- Fortalecer las condiciones y el desarrollo del capital humano del HHU.
- Recuperar el posicionamiento y la imagen del hospital como centro de referencia del tercer nivel de atención en salud.



PERÚ

Ministerio
de Salud

HOSPITAL NACIONAL HIPO
LITO

OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO



"AÑO DEL DIÁLOGO Y LA
RECONCILIACIÓN NACIONAL"